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Wstep

Ten przewodnik powstat z mysla o osobach, ktére powaznie rozwazajg budowe domu z
konteneréw morskich i chcg podejs¢ do tego projektu w sposéb uporzgdkowany, Swiadomy i
mozliwie wolny od kosztownych niespodzianek.

Budowa domu z kontenera tgczy w sobie logike budownictwa modutowego z wymogami
tradycyjnego prawa budowlanego. To sprawia, ze sukces catego przedsiewziecia zalezy w
rownym stopniu od dobrej organizacji formalnosci, jak i od jakosci wykonania prac fizycznych
na dziatce.

Materiat podzielony jest na piecdziesiagt krokéw, zgrupowanych w osiem czesci
odpowiadajacych naturalnej kolejnosci prac: od pierwszych decyzji planistycznych, przez wybor
dziatki i konteneréw, fundamenty i konstrukcje, izolacje, instalacje techniczne, wykonczenie
wnetrz, az po strefe zewnetrzna i finalny odbiér domu.
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Wstep (ciag dalszy)

Kazdy krok zostat opisany w tym samym, przewidywalnym uktadzie, aby utatwic¢ szybkie
odnalezienie potrzebnych informacji w trakcie realizacji wtasnego projektu. Pierwsza strona
kazdego kroku wyjasnia, na czym polega dane zadanie i dlaczego ma znaczenie dla catosci
inwestycji, a takze na co zwréci¢ uwage, zanim przystgpisz do dziatania.

Druga strona kazdego kroku skupia sie na praktycznym zastosowaniu: zawiera konkretng liste
dziatah do wykonania, dodatkowe zestawienie w formie tabeli lub listy kontrolnej, a takze
ostrzezenie przed najczestszym btedem popetnianym na danym etapie.

Przewodnik nie zastepuje indywidualnego projektu budowlanego ani konsultacji z
uprawnionymi specjalistami. Jego celem jest uporzgdkowanie procesu myslowego i
przygotowanie Cie do Swiadomej rozmowy z architektem, konstruktorem i wykonawcami na
kazdym etapie budowy.
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Jak korzystac¢ z przewodnika

Zanim przejdziesz do pierwszego kroku, warto zapozna¢ sie z legenda poszczegdlnych
elementéw, ktére powtarzaja sie na kolejnych stronach przewodnika.

DLACZEGO TO WAZNE

Wyjasnienie znaczenia danego kroku dla catosci projektu oraz konsekwencji jego pominiecia lub
ztego wykonania.

NA CO ZWROCIC UWAGE

Lista kluczowych kwestii, ktére warto rozwazy¢ przed przystgpieniem do dziatania opisanego w
danym kroku.

JAK ZASTOSOWAC

Konkretna, uporzadkowana lista dziatah prowadzacych do realizacji danego kroku w praktyce.

UWAGA

Ostrzezenie przed najczestszym lub najbardziej kosztownym btedem popetnianym na danym
etapie budowy.
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PRZYGOTOWANIE 1
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Okresl cel i przeznaczenie domu z
kontenera

Pierwszym krokiem kazdego projektu jest jasne okres$lenie, do czego dom ma stuzy¢. Ta
decyzja wptynie na wielkos¢, uktad i standard wykonczenia catej inwestyciji.

DLACZEGO TO WAZNE

Przeznaczenie budynku decyduje o niemal wszystkich kolejnych wyborach, od liczby
kontenerdéw, przez rodzaj instalacji, po wymogi formalne. Dom catoroczny ma inne wymagania

izolacyjne niz domek letniskowy, a obiekt na wynajem wymaga innego uktadu niz dom dla
rodziny.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zastandw sie, czy dom ma by¢ uzytkowany catorocznie, czy sezonowo, bo to zmienia
wymagania co do izolacji i ogrzewania.

v Sprawdz, czy planujesz mieszka¢ w nim sam, z rodzing, czy wynajmowad gosciom.

v Rozwaz, czy w przysztosci moze zmieni¢ sie funkcja budynku, na przyktad z domku
rekreacyjnego na dom staty.

v Zapisz swoje priorytety, takie jak komfort, budzet i czas realizacji, aby méc do nich wraca¢ na
kolejnych etapach.
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KROK 01 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Spisz na kartce gtéwne funkcje, jakie ma petni¢ dom: spanie, gotowanie, praca, przyjmowanie
gosci.

Okresl przewidywang liczbe o0séb korzystajacych z domu na co dzieh oraz w szczycie sezonu.
Skonsultuj pomyst z domownikami lub wspdlnikami, jesli inwestycja jest wspdlna.

Zapisz trzy najwazniejsze priorytety projektu w kolejnosci waznosci.

Wré¢ do tej listy po zapoznaniu sie z kosztami w kolejnych krokach i zweryfikuj zatozenia.

PYTANIA KONTROLNE PRZED DALSZYM PLANOWANIEM

L] Czy dom ma by¢ uzytkowany caty rok, czy sezonowo?

L] Czy bedzie to jedyne miejsce zamieszkania, czy dodatkowa nieruchomos¢?
L] Czy planujesz wynajem krotkoterminowy lub diugoterminowy?

L] lle 0s6b ma z niego korzystad jednoczesnie?

A UWAGA

Zmiana przeznaczenia budynku w trakcie budowy niemal zawsze oznacza dodatkowe koszty i
przerdbki. Im wczesniej podejmiesz te decyzje, tym mniej bedzie Cie to kosztowad na dalszych
etapach.
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Ustal budzet calkowity projektu

Realistyczny budzet to fundament catego przedsiewziecia. Powinien obejmowac nie tylko
kontenery i materiaty, ale réwniez ustugi, formalnosci i rezerwe na nieprzewidziane wydatki.

DLACZEGO TO WAZNE

Domy z konteneréw czesto wydaja sie tansze niz budowa tradycyjna, jednak koszty instalacji,
izolacji i wykonczenia moga by¢ poréwnywalne. Brak realistycznego budzetu na starcie jest
najczestszg przyczyng zatrzymanych w potowie inwestycji.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Podziel budzet na kategorie: kontenery i transport, fundamenty, izolacja, instalacje,
wykonczenie, dokumentacja.

v Zarezerwuj co najmniej dziesie¢ do pietnastu procent budzetu na nieprzewidziane wydatki.
v Sprawdz ceny u kilku dostawcéw konteneréw i wykonawcéw, zanim podejmiesz decyzje.

v Uwzglednij koszty, o ktérych tatwo zapomnieé: przytgcza mediéw, optaty urzedowe,
ubezpieczenie budowy.
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KROK 02 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Wypisz wszystkie etapy budowy od dziatki po wykoficzenie i przypisz kazdemu orientacyjny
koszt.

’ Zbierz oferty od co najmniej trzech dostawcéw kontenerdéw i firm wykonawczych.

. Dodaj rezerwe finansowa na nieprzewidziane sytuacje, takg jak zta pogoda czy zmiana cen
materiatéw.

. Ustal, ktére prace wykonasz samodzielnie, a ktére zlecisz specjalistom, i policz to osobno.

. Zapisz budzet w arkuszu, ktéry bedziesz aktualizowac na biezgco w trakcie realizacji.

ORIENTACY)NY PODZIAL BUDZETU INWESTYCJI

Kategoria Udziat w budzecie ‘
Kontenery, transport, dzwig 20-25%
Fundamenty i konstrukcja 15-20%
Izolacja i hydroizolacja 10-15%
Instalacje elektryczne i wodne 15-20%
Wykohczenie wnetrz i elewacji 20-25%
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 10-15%
A UWAGA

Nie planuj budzetu bez rezerwy finansowej. Prace ziemne, instalacyjne i wykonczeniowe niemal
zawsze generujg dodatkowe koszty, ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie planowania.
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Wybierz lokalizacje i sprawdz warunki
zabudowy

Zanim zakochasz sie w konkretnej dziatce, sprawdz, czy w ogdle mozna na niej postawi¢ dom z
kontenera zgodnie z miejscowymi przepisami urbanistycznymi.

DLACZEGO TO WAZNE

Nie kazda dziatka pozwala na zabudowe mieszkaniowg, a niektére gminy maja szczegétowe

wymagania dotyczace wygladu elewacji czy ksztattu dachu, ktére moga wykluczaé budynki
kontenerowe w obecnej formie.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz w urzedzie gminy, czy dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

v Jesli planu nie ma, dowiedz sie, jakie warunki zabudowy obowigzujg w danym miejscu.
v Zwrdéd¢ uwage na minimalng odlegtos¢ budynku od granicy dziatki i sasiednich budynkéw.

v Zapytaj, czy w okolicy obowigzujg ograniczenia dotyczace estetyki elewacji, na przyktad w
strefach ochrony krajobrazu.

13 DOM Z KONTENERA OD ZERA



KROK 03 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Udaj sie do wydziatu urbanistyki wtasciwego urzedu gminy i zapytaj o status planistyczny
dziatki.

Popros o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jesli istnieje.
Sprawdz ksztatt i wielkos¢ dziatki na mapie ewidencyjnej, uwzgledniajac linie zabudowy.

Skonsultuj wstepny pomyst z architektem lub urzednikiem, aby unikna¢ kosztownych
niespodzianek.

Zapisz wszystkie ograniczenia, ktére moga wptynac na ksztatt i rozmiar domu.

CO SPRAWDZIC PRZED ZAKUPEM LUB WYBOREM DZIALKI

L] status planistyczny: plan miejscowy lub warunki zabudowy.
L] Dopuszczalna wysokos¢ i forma budynku w danej strefie.
L] Minimalne odlegtosci od granic dziatki.

L] Ograniczenia estetyczne, na przyktad wymagany rodzaj elewacji lub dachu.

A UWAGA

Rozpoczecie budowy bez sprawdzenia warunkéw zabudowy moze skutkowaé nakazem rozbiérki.
To jedna z niewielu decyzji na tym etapie, ktérej nie da sie tatwo cofngd.
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Sprawdz formalnosci prawne budowy

Budowa domu z kontenera podlega tym samym przepisom prawa budowlanego co budowa
tradycyjna. Formalnosci trzeba zatatwi¢, zanim na dziatke wjedzie pierwszy kontener.

DLACZEGO TO WAZNE

W zaleznosci od wielkosci i przeznaczenia budynku, konieczne moze by¢ zwykte zgtoszenie
budowy albo petne pozwolenie na budowe. Pominiecie tego etapu grozi wstrzymaniem prac lub
koniecznoscig rozbiérki juz gotowego domu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Ustal, czy Twoj projekt kwalifikuje sie do zgtoszenia, czy wymaga petnego pozwolenia na
budowe.

v Sprawdz, czy dziatka wymaga wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej przed rozpoczeciem
budowy.

v Dowiedz sie, jakie dokumenty projektowe sg wymagane do ztozenia wniosku.

v Zaplanuj czas oczekiwania na decyzje administracyjng, ktéry moze wynosi¢ od kilku tygodni do
kilku miesiecy.
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KROK 04 / 50 - CIAG DALSZzZY
JAK ZASTOSOWAC

. Skompletuj dokumenty dziatki: wypis z ksiegi wieczystej, mape do celdéw projektowych,
warunki zabudowy.

’ Zle¢ wykonanie projektu budowlanego uprawnionemu architektowi lub projektantowi.
. Zt6z wniosek o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie w wydziale architektury urzedu gminy.

. Sprawd?z, czy potrzebne sg dodatkowe uzgodnienia, na przyktad z zarzadca drég czy dostawca
medidéw.

. Zachowaj kopie wszystkich ztozonych dokumentdéw i potwierdzenia ich ztozenia.
ZGLOSZENIE A POZWOLENIE NA BUDOWE

Sciezka formalna Kiedy zwykle ma zastosowanie

Zgtoszenie budowy Mniejsze domy jednorodzinne, budynki rekreacyjne o ograniczonej powierzchni

Pozwolenie na budowe Wiekszy metraz, dom staty, dziatka w strefie o dodatkowych wymaganiach

A UWAGA

Przepisy dotyczace zgtoszen i pozwolen zmieniajg sie i réznig w zaleznosci od gminy oraz
przeznaczenia budynku. Zawsze zweryfikuj aktualny stan prawny bezposrednio w urzedzie,
zanim podejmiesz dalsze kroki.
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Zaplanuj harmonogram prac

Budowa domu z kontenera sktada sie z wielu etapdw, ktére czesto muszg nastepowac w Scisle
okreslonej kolejnosci. Harmonogram pomaga unikngc¢ przestojow i konfliktdw miedzy ekipami.

DLACZEGO TO WAZNE

Zle zaplanowana kolejno$¢ prac, na przyktad zaméwienie wykonczenia przed zakonczeniem

instalacji, prowadzi do koniecznosci przerébek, strat materiatowych i wydtuzenia catego
projektu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Uwzglednij w harmonogramie czas na formalnosci administracyjne, ktéry czesto jest
niedoszacowany.

v Zaplanuj z wyprzedzeniem terminy dostaw konteneréw oraz dostepnos¢ dzwigu do roztadunku.

v Sprawdz, czy pory roku wptywajg na wybrane etapy, na przyktad prace fundamentowe zima.

v Zostaw margines czasowy miedzy etapami na wypadek opdznieh u dostawcédw lub ekip.
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KROK 05 / 50 - CIAG DALSZzZY
JAK ZASTOSOWAC

. Wypisz wszystkie etapy budowy w kolejnosci chronologicznej, od formalnosci po odbiér
kohcowy.

Przypisz kazdemu etapowi orientacyjny czas trwania na podstawie ofert wykonawcoéw.

Zaznacz etapy, ktére musza zakonczy¢ sie przed rozpoczeciem kolejnych, na przyktad
fundamenty przed posadowieniem.

Ustal wstepne terminy z wykonawcami i dostawcami oraz potwierdzZ je pisemnie.

Aktualizuj harmonogram na biezaco w miare postepu prac i pojawiajgcych sie zmian.

ELEMENTY, KTORE POWINIEN ZAWIERAC HARMONOGRAM
[1 czas na formalnogci i uzyskanie zgdéd administracyjnych.
Terminy dostawy konteneréw i dostepnosci dzwigu.

Kolejnos¢ prac fundamentowych, instalacyjnych i wykohczeniowych.

O d O

Bufor czasowy na nieprzewidziane opéznienia.

A UWAGA

Nie zamawiaj materiatéw wykonczeniowych ani nie umawiaj ekip na konkretne terminy, zanim
nie masz pewnosci, ze poprzedni etap zostanie ukohczony na czas. Zbyt sztywny harmonogram
czesto prowadzi do niepotrzebnego stresu i kosztéw.
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Skompletuj zespol specjalistow

Nawet przy duzym zaangazowaniu wtasnym, budowa domu z kontenera wymaga wspoétpracy z
kilkoma rodzajami specjalistéw. Dobrze dobrany zespét to potowa sukcesu catego projektu.

DLACZEGO TO WAZNE

Kazdy etap budowy, od projektu, przez konstrukcje, po instalacje, wymaga innych kompetencji.
Powierzenie ztego zadania niewtasciwej osobie czesto konczy sie koniecznoscig poprawek i
dodatkowych kosztéw.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz doswiadczenie wykonawcéw konkretnie w budowie z konteneréw, a nie tylko w
budownictwie ogélnym.

v Zapytaj o realizacje z ostatnich lat i, jesli to mozliwe, obejrzyj je osobiscie lub na zdjeciach.

v Ustal jasny podziat odpowiedzialnosci miedzy kierownikiem budowy a poszczegdlnymi ekipami.

v Sprawdz dostepnos¢ terminowa specjalistéw, zanim ustalisz ostateczny harmonogram.
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KROK 06 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Okresl, jakich specjalistéw potrzebujesz: architekta, kierownika budowy, ekipe konstrukcyjna,
elektryka, hydraulika.

Zbierz rekomendacje od 0séb, ktére juz budowaty dom z kontenera, lub poszukaj opinii w
internecie.

Przeprowadz rozmowy z kilkoma kandydatami do kazdej roli i poréwnaj oferty.

Spisz ustalenia w formie pisemnej umowy, okreslajacej zakres prac, terminy i wynagrodzenie.

Wyznacz jedng osobe odpowiedzialng za koordynacje catego projektu, nawet jesli to Ty sam.

SPECJALISCI POTRZEBNI NA ROZNYCH ETAPACH BUDOWY

L] Architekt lub projektant przygotowujgcy dokumentacje.

L] Kierownik budowy nadzorujgcy zgodnos$¢ z projektem i przepisami.
L] Ekipa zajmujgca sie fundamentami i konstrukcjg stalowa.

L] Elektryk i hydraulik z doswiadczeniem w obiektach modutowych.

A UWAGA

Nie polegaj wytacznie na najnizszej cenie przy wyborze wykonawcéw. Firma bez doswiadczenia
w budowie z konteneréw moze nie znac¢ specyfiki pracy ze stalowg konstrukcjg, co prowadzi do
btedéw trudnych i kosztownych do naprawienia.
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PRZYGOTOWANIE | PLANOWANIE

Przygotuj wstepny projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny to szkic pokazujgcy uktad konteneréw, pomieszczen i podstawowych
instalacji. Stanowi punkt wyjscia do rozméw z architektem i wykonawcami.

DLACZEGO TO WAZNE

Bez wstepnej koncepcji trudno oszacowac liczbe potrzebnych konteneréw, powierzchnie
uzytkowg czy szacunkowy koszt. Koncepcja pozwala tez wczesnie wytapad btedy funkcjonalne,
zanim stang sie kosztownymi problemami budowlanymi.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zacznij od okreslenia liczby i wielkoSci pomieszczen, ktére chcesz uzyskad.
Zastanoéw sie, czy kontenery beda ustawione w linii, w uktadzie L, czy jeden na drugim.
Uwzglednij strony Swiata przy rozmieszczeniu okien i wejs¢ do budynku.

Sprawd?z, czy planowany uktad pozwala na wygodne rozprowadzenie instalacji.

21 DOM Z KONTENERA OD ZERA



KROK 07 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Narysuj odrecznie lub w prostym programie rzut poszczegélnych konteneréw i ich wzajemne
potozenie.

’ Oznacz na szkicu funkcje kazdego pomieszczenia: sypialnia, kuchnia, tazienka, salon.
. Zaznacz przyblizone umiejscowienie okien, drzwi i wejScia gtéwnego.

. Skonsultuj szkic z architektem, aby sprawdzi¢ jego wykonalnos$¢ techniczna.

. Wprowadz poprawki wynikajgce z konsultacji przed przejSciem do etapu projektu

wykonawczego.

POPULARNE UKLADY KONTENEROW

Uktad Charakterystyka

Liniowy Kontenery ustawione jeden za drugim, prosta konstrukcja i instalacje

Litera L Wydzielone strefy dzienna i nocna, wiecej narozy do uszczelnienia

Pietrowy Wieksza powierzchnia na matej dziatce, wymaga wzmocnien konstrukcyjnych
A UWAGA

Projekt koncepcyjny nie zastgpi petnej dokumentacji technicznej wymaganej do zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe. Traktuj go jako punkt wyjscia do dalszych, bardziej szczegétowych prac
projektowych.
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Ocen dzialke pod katem budowy

Nawet najlepszy projekt domu nie sprawdzi sie na dziatce z problematycznym gruntem lub
utrudnionym dojazdem. Ocena terenu powinna nastgpi¢ przed ostatecznymi decyzjami
projektowymi.

DLACZEGO TO WAZNE

Nosnos¢ gruntu wptywa na rodzaj fundamentu, a dojazd i nachylenie terenu decydujg o
mozliwosci wjazdu dZzwigu i transportu konteneréw. Pominiecie tej oceny czesto ujawnia sie
dopiero w dniu dostawy, gdy zmiana plandéw jest juz bardzo kosztowna.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz, czy na dziatke moze wjechad ciezaréwka z naczepg oraz dzwig potrzebny do
roztadunku konteneréw.

v Zwr6¢ uwage na nachylenie terenu i ewentualng koniecznos$¢ niwelacji przed budowa.
v Sprawdz poziom wdd gruntowych, szczegdlnie jesli planujesz fundament ptytowy lub piwnice.

v Oceh nastonecznienie dziatki w réznych porach dnia i roku pod katem planowanego
rozmieszczenia okien.
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Odwiedz dziatke o réznych porach dnia i sprawdzZ warunki dojazdu dla duzego pojazdu.
Zapytaj sgsiadéw lub lokalng firme budowlang o znane problemy z gruntem w okolicy.

Rozwaz zlecenie podstawowych badan geotechnicznych, szczegélnie przy wiekszych
realizacjach.

Zanotuj potozenie drzew, skarp i innych przeszkéd, ktére mogg utrudni¢ prace budowlane.

Sprawdz, czy dziatka wymaga dodatkowych prac przygotowawczych, takich jak karczowanie
czy niwelacja.

OCENA DZIALKI PRZED BUDOWA

L] Dojazd dla ciezaréwki i dZzwigu roztadunkowego.

L] Nognog¢i rodzaj gruntu w miejscu planowanych fundamentéw.
L] Poziom wéd gruntowych i ryzyko podtopieh.

[] Nastonecznienie oraz kierunek wiatréw dominujgcych.

A UWAGA

Brak miejsca na manewr dZzwigu jest jednym z najczestszych powodéw opdznien w dniu dostawy
konteneréw. Sprawdz to osobiscie, najlepiej z udziatem firmy transportowej, zanim potwierdzisz
termin dostawy.
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Sprawdz dostepnos¢ mediow na dzialce

Dostep do pradu, wody i kanalizacji w istotny sposéb wptywa na koszt i ztozonos¢ projektu.
Warto sprawdzi¢ to na wczesnym etapie, zanim padng deklaracje co do standardu
wykonhczenia.

DLACZEGO TO WAZNE

Brak przytacza energetycznego czy wodociggowego na dziatce oznacza koniecznos¢
doprowadzenia mediéw na wiasny koszt lub zastosowania rozwigzanh alternatywnych, takich jak
panele fotowoltaiczne czy przydomowa oczyszczalnia Sciekdw, co znaczaco wptywa na budzet.

NA CO ZWROCIC UWAGE
v SprawdzZ w zaktadzie energetycznym warunki i koszt przytgczenia dziatki do sieci elektryczne;j.

v Zapytaj lokalne przedsiebiorstwo wodociggowe o mozliwos¢ podtgczenia do sieci wodnej i
kanalizacyjnej.

v Jesli sieci brak, rozwaz studnie, zbiornik na Scieki lub przydomowg oczyszczalnie.

v Uwzglednij w budzecie koszt ewentualnego przytgcza gazowego, jesli planujesz ogrzewanie
gazowe.
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Skontaktuj sie z lokalnymi dostawcami mediéw i zapytaj o warunki techniczne przytgczenia.
SprawdZ na mapie geodezyjnej przebieg istniejgcych sieci w poblizu dziatki.

Popros o wycene kosztu doprowadzenia brakujgcych przytgczy do granicy dziatki.

Poréwnaj koszt podtgczenia do sieci z kosztem rozwigzah niezaleznych, takich jak fotowoltaika
czy szambo.

Zaplanuj trase przytgczy tak, aby nie kolidowaty z planowanym fundamentem i dojazdem.

MEDIA A ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE

Rozwigzanie przy braku sieci

Prad Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii lub agregat

Woda Whtasna studnia z uzdatnianiem

Kanalizacja Szambo szczelne lub przydomowa oczyszczalnia sciekéw
A UWAGA

Koszt doprowadzenia mediéw na dtugim odcinku od najblizszej sieci potrafi przewyzszy¢ koszt
samych konteneréw. Zawsze wycen to przed zakupem dziatki, nie po.
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Wybierz rodzaj i rozmiar kontenerow

Kontenery morskie wystepujg w kilku standardowych rozmiarach i stanach technicznych.
Wybdr odpowiedniego typu decyduje o powierzchni uzytkowej i kosztach dalszej adaptacji.

DLACZEGO TO WAZNE

Kontener typu high cube ma wiekszg wysokos¢ wewnetrzna, co utatwia poprowadzenie
instalacji i izolacji bez utraty komfortowej wysokosci pomieszczenh. Kontener uzywany bywa
tanszy, ale moze wymagac wiecej prac naprawczych niz nowy lub z jednorazowego przewozu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v/ Sprawdz réznice miedzy kontenerem standardowym a typu high cube pod katem wysokosci
wewnetrzne;j.

v Poréwnaj kontenery nowe, uzywane oraz z jednego przewozu pod katem stanu technicznego i
ceny.

v Zdecyduj, czy potrzebujesz kontenera dwudziestostopowego, czy czterdziestostopowego, w
zaleznosci od planowanej powierzchni.

v Zapytaj sprzedawce o dokumentacje i historie eksploatacji kontenera przed zakupem.
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. Okresl na podstawie projektu koncepcyjnego, ile konteneréw i w jakim rozmiarze potrzebujesz.
. Zapytaj kilku dostawcéw o dostepnosé kontenerdéw typu high cube w wybranym rozmiarze.
' Poréwnaj ceny konteneréw nowych, z jednego przewozu i uzywanych z kilkuletnig historia.

. Popros o zdjecia lub ogledziny kontenera przed zakupem, zwracajgc uwage na scianki i
podtoge.

. Zdecyduj sie na konkretny wariant, biorgc pod uwage budzet oraz planowany standard
wykonczenia.

POPULARNE ROZMIARY KONTENEROW MORSKICH

Typ Orientacyjna dtugosc¢ Zastosowanie

20 stép standard 6m Mate domki, moduty dodatkowe

40 stép standard 12m Wieksze domy jednorodzinne

40 stép high cube 12 m, wieksza wysokos¢ Komfortowa wysokos$¢ pomieszczen
A UWAGA

Bardzo tanie kontenery uzywane czesto majg ukryte uszkodzenia podtogi lub Scianek, ktére
ujawniajg sie dopiero po demontazu wyktadziny. Zawsze sprawdz kontener osobiscie lub zle¢ to
zaufanej osobie przed zakupem.
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Sprawdz stan techniczny kontenera

Przed zakupem kazdy kontener powinien zostac¢ doktadnie obejrzany. Ukryte uszkodzenia sg
trudne i kosztowne do naprawienia po rozpoczeciu adaptacji.

DLACZEGO TO WAZNE

Kontener, ktéry wyglada dobrze z zewnatrz, moze miec¢ skorodowang podtoge, nieszczelne
uszczelki drzwi lub uszkodzona rame nosna po latach transportu morskiego. Wczesne wykrycie
tych probleméw pozwala negocjowac cene lub zrezygnowad z zakupu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz podtoge kontenera pod katem wilgoci, ugie¢ i Sladéw po chemikaliach przewozonych
wczesniej.

v Obejrzyj naroza i dolne belki ramowe, ktére najczesciej ulegaja korozji.
v Sprawdz szczelnos¢ drzwi i stan gumowych uszczelek.

v Popros$ o mozliwos¢ wejscia do srodka i ocene w Swietle dziennym, najlepiej w stoneczny dzien.
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. Obejrzyj kontener z zewnatrz, zwracajgc uwage na wgniecenia, rdze i uszkodzenia powtoki
lakiernicze;.

Sprawdz podtoge, opukujac jg w kilku miejscach, aby wykry¢ ewentualne ostabienia.
Zamknij drzwi od Srodka w ciggu dnia i sprawdz, czy Swiatto przenika przez nieszczelnosci.
Sprawdz numer identyfikacyjny kontenera i, jesli to mozliwe, jego historie eksploatacji.

Zréb dokumentacje zdjeciowg stanu kontenera przed zakupem, przydatng przy ewentualnej
reklamacji.

PUNKTY KONTROLNE PRZY OGLEDZINACH KONTENERA

L] stan podtogi: brak ugie¢, wilgoci i sladéw chemikaliow.

[] Naroza i dolne belki ramowe wolne od powaznej korozji.

L] Szczelnoé¢ drzwi i stan uszczelek gumowych.

L] Brak $wiatta przenikajgcego przez Sciany przy zamknietych drzwiach.
A UWAGA

Nigdy nie kupuj kontenera bez obejrzenia go osobiscie lub przez zaufang osobe. Zdjecia w
ogtoszeniu czesto nie pokazuja stanu podtogi ani dolnych belek ramowych, gdzie najczesciej
wystepuje powazna korozja.
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Zaplanuj uklad i liczbe kontenerow

Liczba i wzajemne ustawienie konteneréw decyduja o funkcjonalnosci catego domu. Ten etap
taczy wnioski z oceny dziatki z ustaleniami dotyczacymi uktadu pomieszczen.

DLACZEGO TO WAZNE

Potgczenie kilku konteneréw wymaga dodatkowych prac konstrukcyjnych przy wycinaniu
przejs¢ i wzmacnianiu konstrukcji. Im wczesniej ustalisz ostateczny uktad, tym tatwiej
zaplanowac instalacje i unikng¢ kosztownych zmian w trakcie budowy.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

Zdecyduj, czy pojedynczy kontener wystarczy, czy potrzebujesz kilku potgczonych modutéw.

Sprawd?, jak potaczenie konteneréw wptynie na konstrukcje dachu i koniecznos¢ dodatkowych
podpér.

Zaplanuj miejsca przejs¢ miedzy kontenerami tak, aby nie ostabia¢ kluczowych elementéw
nosnych.

Uwzglednij mozliwos¢ przysztej rozbudowy juz na etapie ustalania uktadu.
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Na podstawie projektu koncepcyjnego okresl ostateczng liczbe potrzebnych konteneréw.
Zaznacz na rzucie doktadne miejsca potgczen i przejs¢ miedzy modutami.

Skonsultuj uktad z konstruktorem pod katem koniecznych wzmocnienh.

Sprawdz, czy wybrany uktad pozwala na wygodne rozprowadzenie instalacji elektrycznej i
wodnej.

ZatwierdzZ ostateczny uktad przed zaméwieniem kontenerdéw i rozpoczeciem prac
fundamentowych.

PYTANIA DO USTALENIA UKLADU KONTENEROW

L] Ile konteneréw jest potrzebnych do zaplanowanej powierzchni?
L] Gdzie beda zlokalizowane przejsScia miedzy modutami?

L] Czy uktad wymaga dodatkowych podp6r pod dachem?

L] Czy przewidziano miejsce na ewentualng przysztg rozbudowe?

A UWAGA

Zmiana uktadu konteneréw po ich ustawieniu na fundamencie jest bardzo kosztowna i
czasochtonna. Upewnij sie, ze uktad jest ostateczny, zanim zamédwisz dZwig i rozpoczniesz
posadowienie.
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Zorganizuj transport i roztladunek

Transport konteneréw na dziatke to logistyczne przedsiewziecie, ktére wymaga wczesniejszego
zaplanowania trasy, terminu i sprzetu do roztadunku.

DLACZEGO TO WAZNE

Kontener wazy kilka ton, a jego roztadunek wymaga dzwigu lub specjalistycznej naczepy z
systemem samozatadowczym. Brak odpowiedniego sprzetu lub miejsca na manewr w dniu
dostawy prowadzi do opéznien i dodatkowych kosztéw.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz szerokos¢ drég dojazdowych oraz ewentualne ograniczenia wysokosci, na przyktad
wiadukty.

v Ustal z firma transportowg, czy potrzebny bedzie dZzwig, czy wystarczy naczepa z systemem
hakowym.

v Zaplanuj doktadny termin dostawy z uwzglednieniem gotowosci fundamentéw na dziatce.

v Poinformuj sasiadéw o planowanym transporcie, jesli droga dojazdowa jest wspdlna lub wagska.
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. Skontaktuj sie z firma transportowg i przedstaw doktadny adres oraz warunki dojazdu do
dziatki.

Ustal, czy potrzebny jest dzwig i sprawdz dostepnos¢ miejsca do jego ustawienia.

PotwierdzZ termin dostawy dopiero po zakohczeniu prac fundamentowych i ich odpowiednim
zwigzaniu.

Przygotuj dziatke w dniu dostawy: usuh przeszkody i oznacz doktadne miejsce posadowienia.

Badz obecny podczas roztadunku, aby na biezgco kontrolowa¢ ustawienie kontenera zgodnie z
projektem.

PRZYGOTOWANIE DO DNIA TRANSPORTU
L] Potwierdzona szerokog¢ i nognos¢ drogi dojazdowe;j.
Ustalony sprzet do roztadunku: dZzwig lub naczepa samozatadowcza.

Fundamenty gotowe i odpowiednio zwigzane przed dostawa.

OO O

Wyznaczona i oznaczona doktadna pozycja posadowienia kontenera.

A UWAGA

Nie ustalaj terminu dostawy kontenera, zanim fundamenty nie bedg w petni gotowe i
odpowiednio zwigzane. Postawienie ciezkiego kontenera na niedojrzatym betonie moze trwale
uszkodzi¢ fundament.
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Wybierz typ fundamentu

Fundament to element, ktéry przenosi ciezar konteneréw na grunt i decyduje o stabilnosci

catego domu. Wybdr typu zalezy od rodzaju gruntu, liczby konteneréw i planowanej trwatosci
budynku.

DLACZEGO TO WAZNE

Zle dobrany fundament moze prowadzi¢ do osiadania budynku, pekania potaczeh miedzy

kontenerami i probleméw z instalacjami. Kazdy typ fundamentu ma inny koszt, czas realizacji i
wymagania co do gruntu.

NA CO ZWROCIC UWAGE
v Stopy punktowe sprawdzajg sie na stabilnym gruncie i przy mniejszych, lekkich konstrukcjach.
v tawa fundamentowa zapewnia lepsze roztozenie obcigzenia na dtuzszych odcinkach konstrukgji.

v Ptyta fundamentowa jest polecana na gruntach stabszych lub przy planach na dom staty i
instalacje pod podtoga.

v Sprawdz, czy wybrany typ fundamentu pozwala na wygodne poprowadzenie instalacji pod
podtoga.
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. Skonsultuj z konstruktorem rodzaj gruntu i planowany ciezar konstrukcji.

. Poréwnaj koszt i czas realizacji stép punktowych, tawy fundamentowej i ptyty fundamentowej.
' Wybierz rozwigzanie odpowiednie do liczby konteneréw i planowanego uktadu.

. Sprawd?z, czy wybrany fundament wymaga dodatkowego zbrojenia w miejscach potgczeh
kontenerdéw.

. Zatwierdz ostateczny wybdr z projektantem przed zamdéwieniem materiatéw.

POROWNANIE TYPOW FUNDAMENTOW

Typ fundamentu Zastosowanie Orientacyjny koszt ‘
Stopy punktowe Stabilny grunt, lekkie konstrukcje Niski
tawa fundamentowa Wieksze konstrukcje, dtuzsze odcinki Sredni
Ptyta fundamentowa Stabszy grunt, dom staty Wyzszy
A UWAGA

Nigdy nie decyduj o typie fundamentu wytgcznie na podstawie ceny. Zbyt lekki fundament na
stabym gruncie moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen konstrukcji juz w pierwszych latach
uzytkowania domu.
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Wykonaj badania gruntu i wytycz
fundamenty

Przed wylaniem fundamentéw warto sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowe na dziatce i
precyzyjnie wytyczy¢ miejsca ich posadowienia.

DLACZEGO TO WAZNE

Nawet w obrebie jednej dziatki warunki gruntowe moga sie rézni¢. Badanie gruntu pozwala
dobra¢ odpowiednig gtebokos¢ i rodzaj fundamentu, a precyzyjne wytyczenie zapobiega
problemom z ustawieniem konteneréw.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz gtebokos¢ przemarzania gruntu w Twoim regionie i uwzglednij ja w projekcie
fundamentu.

v Zwrdd¢ uwage na poziom wdd gruntowych, ktéry moze wptywadé na wybdr izolacji fundamentu.
v Wytycz fundamenty z uzyciem sznura i palikéw, sprawdzajac katy proste w naroznikach.

v Zweryfikuj wymiary wytyczenia wzgledem projektu przed rozpoczeciem wykopow.
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. Zle¢ podstawowe badanie gruntu, szczegdlnie jesli planujesz ptyte fundamentowg lub dom
staty.

Ustal na podstawie badan i lokalnych warunkéw ostateczng gtebokos$¢ posadowienia.

Wytycz naroza fundamentédw za pomocg sznuréw, palikéw i poziomicy, zachowujac katy
proste.

Sprawdz przekatne wytyczonego obrysu, aby upewnic sie, ze ksztatt jest prostokatny.

Zaznacz trwate punkty odniesienia, ktére postuza do kontroli w trakcie dalszych prac.

KONTROLA PRZED WYLANIEM FUNDAMENTOW

L] Gtebokos¢ posadowienia ponizej strefy przemarzania gruntu.
Sprawdzony poziom wéd gruntowych w miejscu budowy.

Wytyczone naroza z zachowaniem katéw prostych.

O d O

Zweryfikowane wymiary zgodne z projektem.

A UWAGA

Btedy w wytyczeniu fundamentéw rzedu kilku centymetréw moga uniemozliwi¢ poprawne
posadowienie konteneréw. Zawsze sprawdzaj wymiary co najmniej dwukrotnie przed
rozpoczeciem wykopow.
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Przygotuj zbrojenie i wylej fundamenty

Prawidtowo zbrojony i wylany fundament stanowi podstawe stabilnosci catej konstrukcji. To
etap, w ktéorym warto scisle trzymac sie zaleceh konstruktora.

DLACZEGO TO WAZNE

Fundament pod domem z konteneréw przenosi skoncentrowane obcigzenia w miejscach narozy
kontenerdéw, ktére sg znacznie wieksze niz przy rbwnomiernie roztozonym obcigzeniu
tradycyjnego budynku. Niewtasciwe zbrojenie w tych miejscach grozi pekaniem fundamentu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zwréc¢ szczegblng uwage na zbrojenie w miejscach, gdzie beda spoczywac naroza kontenerdw.
Sprawd?z jakos¢ i klase betonu zgodnie z zaleceniami projektowymi.
Zaplanuj w fundamencie miejsca na przyszte przejscia instalacji elektrycznej i wodnej.

Zapewnij odpowiedni czas dojrzewania betonu przed obcigzeniem go kontenerami.
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. Ut6z zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcyjnym, ze szczegdlnym wzmocnieniem narozy.

. Zamontuj rury ostonowe w miejscach planowanych przej$¢ instalacyjnych przed zalaniem
betonu.

. Zamow beton o klasie okreslonej w projekcie i zapewnij jego réwnomierne rozprowadzenie.
. Zabezpiecz swiezy beton przed nadmiernym parowaniem wody, szczegdlnie w upalne dni.

. Odczekaj petny czas dojrzewania betonu zalecany przez producenta lub konstruktora przed
dalszymi pracami.

ORIENTACYJNY CZAS DOJRZEWANIA BETONU

Etap Czas od zalania
Mozliwo$¢ chodzenia po powierzchni 1-2 dni
Czesciowe obcigzenie lekkimi elementami 7 dni
Petna wytrzymatos¢ projektowa 28 dni

A UWAGA

Ustawienie konteneréw na niedojrzatym betonie, nawet jesli wyglada on na twardy, moze
prowadzi¢ do trwatych odksztatceh fundamentu. Zawsze przestrzegaj petnego czasu
dojrzewania zalecanego przez konstruktora.
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Zaplanuj poziomowanie i posadowienie
kontenerow

Precyzyjne poziomowanie konteneréw na fundamencie decyduje o tym, czy drzwi, okna i
potaczenia miedzy modutami beda dziata¢ prawidtowo przez cate lata uzytkowania domu.

DLACZEGO TO WAZNE

Nawet niewielkie odchylenie od poziomu moze powodowac zacinanie sie drzwi, nieréwne
potaczenia miedzy kontenerami i problemy z odprowadzaniem wody z dachu. Poprawki po
ostatecznym ustawieniu kontenera sa trudne i kosztowne.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz poziom fundamentu w kilku punktach przed przystgpieniem do posadowienia
konteneréw.

v Zaplanuj zastosowanie podktadek niwelacyjnych w miejscach drobnych nieréwnosci
fundamentu.

v Ustal kolejnos¢ posadowienia konteneréw zgodnie z projektem ukfadu.

v Sprawdz poziom kazdego kontenera zaraz po jego ustawieniu, zanim dzwig zwolni uchwyty.
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. Przygotuj poziomice laserowg lub tradycyjng do kontroli posadowienia poszczegdlnych
konteneréw.

Ustaw pierwszy kontener zgodnie z wytyczeniem i sprawdz jego poziom we wszystkich
naroznikach.

Zastosuj podktadki niwelacyjne tam, gdzie fundament wykazuje niewielkie odchylenia.

Ustaw kolejne kontenery, na biezgco sprawdzajgc ich wzajemne wypoziomowanie i potgczenia.

Wykonaj ostateczng kontrole poziomu catej konstrukcji przed zwolnieniem dzwigu.

KONTROLA PODCZAS POSADOWIENIA KONTENEROW

L] Poziom fundamentu sprawdzony przed ustawieniem pierwszego kontenera.
L] Podktadki niwelacyjne zastosowane w miejscach drobnych nieréwnosci.

L[] Poziom kazdego kontenera sprawdzony natychmiast po posadowieniu.

[] oOstateczna kontrola catosci przed zwolnieniem dZzwigu transportowego.

A UWAGA

Nie zwalniaj dzwigu, dopdki poziom kontenera nie zostanie w petni potwierdzony. Poprawianie
potozenia juz odstawionego i obcigzonego kontenera bez dZzwigu jest bardzo trudne i
ryzykowne.

44 DOM Z KONTENERA OD ZERA



FUNDAMENTY | KONSTRUKCJA

Polacz kontenery ze soba

Gdy kontenery sg juz wypoziomowane na fundamencie, kolejnym krokiem jest ich trwate
potaczenie w jedng, sztywna konstrukcje nosna.

DLACZEGO TO WAZNE

Niepotaczone lub Zle potgczone kontenery moga sie przemieszczaé wzgledem siebie pod
wptywem wiatru, temperatury i obcigzenia uzytkowego, co prowadzi do pekania $cian
dziatowych, nieszczelnosci i uszkodzeh wykonczenia.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Ustal z konstruktorem, czy potgczenia majg by¢ spawane, skrecane, czy mieszane.
Zwré¢ uwage na potgczenia w naroznikach konteneréw, gdzie skupiajg sie najwieksze sity.
Sprawd?z, czy sposdb potgczenia pozwala na niewielkie odksztatcenia termiczne konstrukcji.

Zaplanuj dodatkowe usztywnienia w miejscach, gdzie péZniej zostang wyciete duze otwory.
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Oczysc i przygotuj powierzchnie stykowe konteneréw przed przystapieniem do taczenia.
Wykonaj potgczenia spawane lub skrecane zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Zabezpiecz antykorozyjnie kazde nowo wykonane potgczenie spawane.

Sprawdz sztywnos¢ catej konstrukcji, delikatnie obcigzajac jg w kilku punktach.

Udokumentuj wykonane potgczenia zdjeciami na potrzeby odbioru technicznego.

METODY tACZENIA KONTENEROW
Metoda Zalety Wady
Spawanie Bardzo sztywne, trwate potaczenie Wymaga uprawnien, ryzyko pozarowe

Skrecanie tgcznikami = Szybszy montaz, mozliwos¢ demontazu = Nieco mniejsza sztywnos¢

A UWAGA

Prace spawalnicze przy taczeniu konteneréw powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami. Zle wykonany spaw moze ostabi¢ konstrukcje w sposéb
niewidoczny gotym okiem.
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Wytnij otwory na okna, drzwi i przejscia

Wycinanie otworéw w stalowych $ciankach kontenera to jeden z najbardziej newralgicznych
etapdw adaptacji, poniewaz ingeruje bezposrednio w konstrukcje nosna.

DLACZEGO TO WAZNE

Scianki boczne kontenera petnig funkcje nosng. Nieprzemyslane lub zbyt duze wyciecia,

wykonane bez wzmocnieh, mogg znaczgco ostabi¢ catg konstrukcje i doprowadzi¢ do jej
odksztatcenia.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zaplanuj doktadnie rozmieszczenie i wielko$¢ otworéw jeszcze przed rozpoczeciem ciecia.
Sprawd?z z konstruktorem, ktére fragmenty Scian maja szczegdlne znaczenie nosne.

Przygotuj wzmocnienia konstrukcyjne, zanim wytniesz duze otwory, na przyktad pod przesuwne
przeszklenia.

Zwré¢ uwage na kolejnos¢ ciecia, aby nie doprowadzi¢ do niekontrolowanego odksztatcenia
blachy.
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Zaznacz na Sciance doktadne wymiary i potozenie kazdego planowanego otworu.

Wykonaj ciecie za pomoca szlifierki katowej z tarczg do metalu lub plazmy, zachowujac
ostroznos¢.

Usun zadziory i wyréwnaj krawedzie wycietego otworu.

Zamontuj tymczasowe usztywnienie, jesli otwdér ma pozosta¢ niewykohnczony przez dtuzszy
czas.

Sprawdz geometrie otworu pod kagtem montazu okna lub drzwi o standardowych wymiarach.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYCINANIA OTWOROW
L] Plan rozmieszczenia wszystkich otworéw gotowy przed pierwszym cieciem.
Zidentyfikowane fragmenty $cian o szczegdélnym znaczeniu nosSnym.

Wzmocnienia przygotowane przed wycieciem duzych otworéw.

O d O

Krawedzie kazdego otworu oczyszczone i zabezpieczone przed korozja.

A UWAGA

Nigdy nie wycinaj otworéw w kontenerze bez wczesniejszej konsultacji z konstruktorem,
szczegblnie jesli planujesz duze przeszklenia lub taczysz kilka otworéw blisko siebie.
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Wzmocnij konstrukcje po wycieciach

Po wycieciu otworéw w sciankach kontenera konieczne jest przywrdcenie im sztywnosci za
pomocg odpowiednio zaprojektowanych wzmocnien stalowych.

DLACZEGO TO WAZNE

Bez wzmocnien, wyciety otwér staje sie punktem koncentracji naprezen, w ktérym moze dojs¢
do pekniecia blachy lub trwatego odksztatcenia konstrukcji, szczegélnie w okolicach duzych
przeszklen i przejs¢ miedzy kontenerami.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

Dobierz profile wzmacniajgce zgodnie z zaleceniami konstruktora, a nie na oko.
Zwréc¢ szczegdlng uwage na naroza otwordéw, gdzie najczesciej powstajg pekniecia.
Sprawd?z, czy wzmocnienia nie kolidujg z planowang trasg instalacji elektrycznej i wodnej.

Zabezpiecz wzmocnienia antykorozyjnie tak samo starannie jak reszte konstrukcji.
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Zamontuj ramy wzmacniajgce wokét kazdego wiekszego otworu zgodnie z projektem.
Przyspawaj lub przykred profile wzmacniajgce do istniejgcej konstrukcji kontenera.
Sprawdz sztywnos$¢ otworu, delikatnie testujac go po zamontowaniu wzmocnien.

Natéz warstwe antykorozyjng na wszystkie nowo powstate spawy i potaczenia.

Udokumentuj wykonane wzmocnienia przed zakryciem ich izolacja i wykohczeniem.

KONTROLA WZMOCNIEN PRZED DALSZYMI PRACAMI
L1 Profile wzmachiajgce zamontowane wokét wszystkich wiekszych otwordw.
Naroza otworéw dodatkowo wzmochione zgodnie z projektem.

Wzmocnienia nie koliduja z planowang trasg instalacji.

I

Wszystkie nowe spawy zabezpieczone antykorozyjnie.

A UWAGA

Pominiecie wzmocnieh po wycieciu duzych otworéw, nawet jesli konstrukcja wydaje sie stabilna
na oko, moze ujawni¢ sie dopiero po kilku latach w postaci peknie¢ lub uginania sie scian.
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Zabezpiecz kontener przed korozja

Zanim potozysz izolacje, stalowa powtoka kontenera musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i
zabezpieczona przed rdzg, ktéra jest najczestszym wrogiem konstrukcji stalowych
wystawionych na dziatanie wilgoci.

DLACZEGO TO WAZNE

Kontener morski byt projektowany do transportu, a nie do wieloletniej ekspozycji w jednym
miejscu. Uszkodzona powtoka antykorozyjna prowadzi do postepujacej korozji, ktéra ostabia
Scianki nosne i skraca trwatos¢ catego domu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz stan powioki na ztgczach, narozach i przy podtodze, bo to miejsca najbardziej narazone.
v Usun luzny rdzawy nalot metodg piaskowania lub szczotka druciang przed malowaniem.
v Wybierz grunt antykorozyjny przeznaczony do stali morskiej, odporny na wilgo¢.

v Zaplanuj dodatkowg warstwe farby na spodzie kontenera, ktéra ma bezposredni kontakt z
fundamentem.
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. Umyj catg powierzchnie kontenera wodg pod ci$nieniem i usun brud oraz sél pozostatg po
transporcie morskim.

’ Zeszlifuj lub wypiaskuj miejsca z widoczng korozjg az do odstoniecia zdrowego metalu.
. Natozony grunt antykorozyjny zostaw do wyschniecia zgodnie z kartg techniczng produktu.
. Zabezpiecz spawy i naroza dodatkowa warstwg uszczelniajgca.

. Natdéz dwie warstwy farby nawierzchniowej odpornej na warunki atmosferyczne.

POROWNANIE METOD ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Metoda Trwatos¢ Koszt

Piaskowanie i grunt epoksydowy 10-15 lat Wyzszy

Reczne szczotkowanie i farba 3-5 lat Niski

Powtoka cynkowa natryskowa 15-20 lat Najwyzszy
A UWAGA

Nigdy nie pomijaj gruntowania pod pretekstem oszczednosci czasu. Niezabezpieczona stal moze
zacza¢ korodowac juz w ciggu kilku miesiecy od kontaktu z wilgocia.
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Wybierz system izolacji termicznej

Stal bardzo dobrze przewodzi ciepto, dlatego dobér odpowiedniego systemu izolacji termicznej
decyduje o komforcie i kosztach ogrzewania domu przez caty rok.

DLACZEGO TO WAZNE

Bez wtasciwej izolacji dom z kontenera latem nagrzewa sie jak metalowa puszka, a zimg szybko

traci ciepto. Wybdér materiatu izolacyjnego wptywa tez na grubos¢ Scian i finalng powierzchnie
uzytkowag pomieszczen.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Sprawdz wspdétczynnik przewodzenia ciepta rozwazanych materiatéw izolacyjnych.
Zwré¢ uwage na grubos¢ warstwy izolacji i jej wptyw na powierzchnie wewnetrzng pomieszczen.
Rozwaz odpornos¢ materiatu na wilgoé, szczegdlnie w strefach narazonych na kondensacje.

Uwzglednij lokalny klimat przy doborze grubosci izolacji Scian, podtogi i dachu.
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. Poréwnaj piane poliuretanowg natryskowg, wetne mineralng i ptyty XPS pod katem parametréw
i ceny.

’ Skonsultuj z wykonawca grubos¢ izolacji odpowiednia dla Twojej strefy klimatyczne;.
. Zdecyduj, czy izolacja bedzie montowana od wewnatrz, na zewnatrz, czy w obu miejscach.
. Zaplanuj kolejnos¢ prac tak, aby izolacja nie kolidowata z trasami instalacji.

. Zamow odpowiednia ilos¢ materiatu z niewielkim zapasem na ewentualne straty.

POROWNANIE POPULARNYCH MATERIALOW IZOLACYJNYCH

Materiat Odpornos¢ na wilgoc¢ tatwosc¢ montazu

Pianka poliuretanowa

natryskowa Bardzo wysoka Wymaga specjalistycznej ekipy

Srednia, wymaga

paroizolacji Stosunkowo prosta

Wetna mineralna

Prosta, wymaga starannego uszczelnienia

Ptyty XPS Wysoka
yey y stykéw

A UWAGA

Wybér najtanszej izolacji bez uwzglednienia odpornosci na wilgo¢ moze prowadzi¢ do rozwoju
plesni wewnatrz $cian, niewidocznej az do momentu powaznego uszkodzenia konstrukcji.
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Zaizoluj sciany, sufit i podloge

Po wyborze systemu izolacji przychodzi czas na jej faktyczny montaz we wszystkich
przegrodach kontenera: $cianach, suficie i podtodze.

DLACZEGO TO WAZNE

Nieszczelnosci w izolacji, nawet niewielkie, tworzg mostki termiczne, w ktérych dochodzi do
kondensacji pary wodnej i miejscowego wychtadzania pomieszczen. Kompletnos$¢ wykonania
jest tu réwnie wazna jak sam dobdr materiatu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zaplanuj kolejnos¢ izolowania: zwykle najpierw podtoga, potem Sciany, na kohcu sufit.
Zwré¢ uwage na doktadne uszczelnienie stykéw ptyt izolacyjnych.
Sprawd?z, czy izolacja podtogi nie ogranicza w nadmiernym stopniu wysokosSci pomieszczen.

Pamietaj o izolacji miejsc trudno dostepnych, takich jak narozniki i przejscia instalacyjne.
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Zamontuj warstwe izolacji podtogi na ruszcie lub bezposrednio na oczyszczonej powierzchni.

Wypetnij przestrzenie miedzy stupkami konstrukcyjnymi $cian wybranym materiatem
izolacyjnym.

Uszczelnij wszystkie styki i potgczenia ptyt izolacyjnych tasma lub piankg montazowa.

Zaizoluj sufit, zwracajgc uwage na miejsca przejs¢ instalacji wentylacyjnej.

SprawdzZ wzrokowo i dotykowo szczelnos¢ catej izolacji przed zamknieciem jej ptytami
wewnetrznymi.

KONTROLA JAKOSCI IZOLAC)I PRZED ZAMKNIECIEM SCIAN
L] Podtoga, sciany i sufit zaizolowane bez przerw i luk.

L] Styki ptyt izolacyjnych szczelnie uszczelnione.

L] Miejsca przejsc¢ instalacyjnych doktadnie doizolowane.

L] Brak widocznych mostkéw termicznych w naroznikach.

A UWAGA

Pozostawienie nawet niewielkich luk w izolacji, na przyktad wokét okien czy przejs¢
instalacyjnych, znaczaco obniza efektywnos¢ catego systemu i sprzyja powstawaniu wilgoci.
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Wykonaj hydroizolacje dachu

Dach kontenera, czesto ptaski lub o niewielkim spadku, wymaga starannej hydroizolacji, aby
skutecznie odprowadza¢ wode opadowgq i zapobiegad przeciekom.

DLACZEGO TO WAZNE

Ptaskie dachy sg bardziej narazone na zaleganie wody niz dachy spadziste, a kazda

nieszczelnos¢ membrany hydroizolacyjnej prowadzi do przeciekéw, ktére moga uszkodzi¢
izolacje termiczng i konstrukcje ponizej.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz, czy dach ma wystarczajacy spadek do odprowadzenia wody, nawet jesli jest niemal
ptaski.

v Zwrdd uwage na jakosc i grubos¢ membrany hydroizolacyjnej dobranej do lokalnego klimatu.
v Zaplanuj dokfadne uszczelnienie miejsc przejs¢ instalacji przez pota¢ dachu.

v Rozwaz zastosowanie dodatkowej warstwy ocieplenia nad membrang, aby ograniczy¢ ryzyko
kondensacji.
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Oczys¢ i wyréwnaj powierzchnie dachu przed montazem membrany hydroizolacyjnej.
Ut6z membrane zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc wymagane zaktady.

Uszczelnij wszystkie przejscia instalacyjne oraz krawedzie dachu specjalnymi tasmami lub
kotnierzami.

Sprawd?z szczelno$¢ wykonanej hydroizolacji poprzez prébe zalania wodg przed zakryciem jej
wykohczeniem.

Zamontuj system odprowadzania wody: rynny, rury spustowe lub odptywy dachowe.

ELEMENTY KRYTYCZNE HYDROIZOLAC]I DACHU

L] Spadek dachu zapewniajacy skuteczny odptyw wody.

L[] Membrana utozona z zachowaniem wymaganych zaktaddw.
L] Wszystkie przejscia instalacyjne doktadnie uszczelnione.
L] System odprowadzania wody sprawny i drozny.

A UWAGA

Zawsze przeprowadz prébe szczelnosci dachu przed zamknieciem go warstwami
wykonczeniowymi. Wykrycie przecieku po zamontowaniu sufitu podwieszanego jest znacznie
trudniejsze i kosztowniejsze.
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Zamontuj wentylacje i zapobiegaj wilgoci

Dobrze zaizolowany i uszczelniony dom z kontenera potrzebuje przemyslanej wentylacji, aby
unikng¢ gromadzenia sie wilgoci i pogorszenia jakosci powietrza wewnatrz.

DLACZEGO TO WAZNE

Szczelna, dobrze izolowana konstrukcja stalowa bez odpowiedniej wentylacji sprzyja

kondensacji pary wodnej na zimnych powierzchniach, co prowadzi do rozwoju plesni i grzybdéw,
szczegdlnie w tazience i kuchni.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zaplanuj wentylacje grawitacyjna lub mechanicznga juz na etapie projektu instalacji.

v Zwrdéd szczegdblng uwage na wentylacje tazienki i kuchni, gdzie powstaje najwiecej pary wodne;.
v Sprawdz, czy przewody wentylacyjne nie kolidujg z izolacja i konstrukcjg wzmocnien.

v Rozwaz zastosowanie rekuperacji, jesli zalezy Ci na energooszczednosci domu.
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. Zaprojektuj trasy kanatéw wentylacyjnych tagczace pomieszczenia mokre z czerpniami i
wyrzutniami powietrza.

' Zamontuj kratki wentylacyjne w tazience, kuchni oraz, jesli to konieczne, w innych
pomieszczeniach.

. Sprawdz droznos¢ i szczelnos$¢ potgczen kanatéw wentylacyjnych.

. Rozwaz montaz wentylatoréw wspomagajgcych w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci.

. Przetestuj dziatanie wentylacji przed przystgpieniem do wykonczenia wnetrz.

RODZAJE WENTYLAC)I W DOMU Z KONTENERA

Typ wentylacji Charakterystyka
Grawitacyjna Prostsza i tafisza, mniej skuteczna przy szczelnej konstrukgji
Mechaniczna Skuteczna, wymaga instalacji wentylatoréw i kanatéw
Z rekuperacja Najbardziej energooszczedna, wyzszy koszt poczatkowy
A UWAGA

Nie polegaj wytacznie na uchylaniu okien jako jedynym sposobie wentylacji szczelnego domu z
kontenera. W chtodniejszych porach roku prowadzi to do wyboru miedzy utratg ciepta a
gromadzeniem sie wilgoci.
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7 7

Sprawdz mostki termiczne i szczelnosc

Ostatnim etapem prac izolacyjnych jest doktadna kontrola catej powtoki termicznej domu pod
katem mostkéw cieplnych i nieszczelnosci, zanim przystapisz do wykohczenia wnetrz.

DLACZEGO TO WAZNE

Nawet pojedynczy niewykryty mostek termiczny, na przyktad w narozniku konstrukcyjnym lub
wokét okna, moze w diuzszej perspektywie prowadzi¢ do miejscowej kondensacji, wilgoci i
degradacji materiatéw wykonczeniowych.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz szczegdlnie uwaznie potgczenia Scian z podtogg i sufitem, gdzie mostki termiczne
wystepuja najczesciej.

v Zwrd¢ uwage na ramy okienne i drzwiowe, ktére sg typowymi miejscami ucieczki ciepfta.

v Rozwaz wykonanie kontroli termowizyjnej budynku przed zamknieciem Scian ptytami
wykohczeniowymi.

v Sprawdz, czy wszystkie przejscia instalacyjne przez izolacje s doktadnie doszczelnione.

62 DOM Z KONTENERA OD ZERA



KROK 26 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Obejdz budynek od wewnatrz i na zewnatrz, sprawdzajgc dotykiem temperature powierzchni
scian.

Jesli to mozliwe, zle¢ wykonanie zdjec¢ termowizyjnych w chtodny dzieh, gdy réznica
temperatur jest wyrazna.

Zaznacz wszystkie wykryte mostki termiczne i zaplanuj ich korekte przed dalszymi pracami.

Uzupetnij izolacje lub uszczelnienie w miejscach zidentyfikowanych jako problematyczne.

Wykonaj ponowna kontrole po naniesieniu poprawek, aby potwierdzic¢ ich skutecznos¢.

OSTATECZNA KONTROLA PRZED WYKONCZENIEM WNETRZ

L] Potaczenia scian z podtogg i sufitem sprawdzone pod kgtem mostkéw termicznych.
L] Ramy okienne i drzwiowe doktadnie doszczelnione.

L] Wszystkie przejscia instalacyjne przez izolacje uszczelnione.

L] Wykryte usterki poprawione i ponownie zweryfikowane.

A UWAGA

Odkfadanie kontroli mostkéw termicznych na pézniej, po zamknieciu Scian ptytami
wykonczeniowymi, oznacza, ze ewentualne poprawki bedg wymagaty demontazu gotowego juz
wykonczenia.
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KROKI 27-32
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Zaplanuj instalacje elektryczna

Instalacja elektryczna w domu z kontenera podlega tym samym normom bezpieczenstwa co w
budownictwie tradycyjnym, jednak specyfika stalowej konstrukcji wymaga dodatkowej uwagi
przy jej projektowaniu.

DLACZEGO TO WAZNE

Metalowa konstrukcja kontenera musi by¢ prawidtowo uziemiona, aby zapewnié
bezpieczehstwo uzytkownikéw. Zle zaplanowana instalacja elektryczna jest jedna z
najczestszych przyczyn pézniejszych przerébek i zagrozeh pozarowych.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zaplanuj rozmieszczenie rozdzielnicy elektrycznej w miejscu tatwo dostepnym i zgodnym z
przepisami.

v Przewiduj liczbe obwoddéw odpowiedniag do planowanego wyposazenia, z pewnym zapasem na
przysztosc.

v Zwrdc szczegdblng uwage na uziemienie catej metalowej konstrukcji kontenera.

v Skonsultuj projekt instalacji z uprawnionym elektrykiem przed rozpoczeciem prac.
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JAK ZASTOSOWAC

Sporzadz liste wszystkich planowanych odbiornikéw energii elektrycznej w domu.
Zaprojektuj rozmieszczenie gniazd i punktéw oswietleniowych w kazdym pomieszczeniu.
Zaplanuj oddzielne obwody dla kuchni, tazienki oraz urzadzeh o duzym poborze mocy.

Zaprojektuj skuteczne uziemienie konstrukcji kontenera zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zatwierdz projekt instalacji z uprawnionym elektrykiem przed zamoéwieniem materiatow.

ELEMENTY PROJEKTU INSTALAC)I ELEKTRYCZNE])
L] Lokalizacja i pojemnos¢ rozdzielnicy gtéwnej.
Liczba i rozmieszczenie obwoddéw odpowiednie do potrzeb.

Skuteczne uziemienie metalowej konstrukcji kontenera.

I

Zabezpieczenia réznicowopragdowe dla obwodéw tazienki i kuchni.

A UWAGA

Nigdy nie pomijaj uziemienia konstrukcji stalowej kontenera. W przypadku uszkodzenia izolacji
przewodu, nieuziemiona metalowa obudowa moze stac sie Zrédtem powaznego porazenia
pragdem.
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Wykonaj okablowanie i montaz osprzetu

Po zatwierdzeniu projektu instalacji elektrycznej przychodzi czas na fizyczne poprowadzenie
przewoddéw oraz montaz gniazd, wtacznikéw i opraw oswietleniowych.

DLACZEGO TO WAZNE

Prawidtowe poprowadzenie i zabezpieczenie przewodéw wewnatrz metalowej konstrukcji ma

bezposredni wptyw na bezpieczehstwo pozarowe domu oraz na wygode codziennego
korzystania z instalacji.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zaplanuj trasy przewodow tak, aby nie kolidowaty z izolacjg i elementami konstrukcyjnymi.
Stosuj przewody i osprzet o parametrach zgodnych z projektem i obowigzujgcymi normami.

Zwré¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie przewoddw w miejscach przejs¢ przez elementy
stalowe.

Sprawdzaj na biezaco zgodnos¢ wykonania z zatwierdzonym projektem instalacji.
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JAK ZASTOSOWAC

. Poprowadz przewody zgodnie z projektem, korzystajac z odpowiednich korytek lub rur
ostonowych.

Zamontuj rozdzielnice gtéwna oraz podrozdzielnice, jesli projekt takie przewiduje.
Podtacz gniazda, wigczniki i punkty oswietleniowe zgodnie ze schematem instalacji.

Sprawd?Z poprawnos¢ podtaczen za pomocg miernika przed podtgczeniem zasilania.

Zle¢ wykonanie pomiaréw odbiorczych instalacji elektrycznej uprawnionemu elektrykowi.

KONTROLA PRZED ZAMKNIECIEM SCIAN INSTALACJA ELEKTRYCZNA
L] Wszystkie przewody poprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Przewody odpowiednio zabezpieczone w miejscach przejs¢ przez elementy stalowe.

Gniazda, wtaczniki i oprawy osSwietleniowe podtgczone i sprawdzone.

OO d

Pomiary odbiorcze instalacji wykonane przed zamknieciem Scian.

A UWAGA

Zawsze wykonaj pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej przed zamknieciem s$cian ptytami
wykonczeniowymi. Wykrycie usterki po zamknieciu instalacji oznacza konieczno$¢ demontazu
gotowego juz wykonczenia.
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Zaplanuj instalacje wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodno-kanalizacyjna w domu z kontenera wymaga starannego zaplanowania tras
rur, spadkéw kanalizacyjnych i miejsca podtgczenia do sieci lub zbiornika bezodptywowego.

DLACZEGO TO WAZNE

Ograniczona przestrzeh pod podtogg kontenera sprawia, ze prowadzenie instalacji wymaga
precyzyjnego planowania, aby zachowa¢ wymagane spadki kanalizacyjne i unikna¢ kolizji z
konstrukcjg nosna.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zaplanuj lokalizacje piondw kanalizacyjnych w miejscach umozliwiajacych zachowanie
prawidtowych spadkéw.

v Zwrdd¢ uwage na ograniczong wysokos¢ przestrzeni pod podtoga przy prowadzeniu rur
kanalizacyjnych.

v Zgrupuj pomieszczenia mokre, takie jak tazienka i kuchnia, blisko siebie, aby skréci¢ trasy
instalacji.

v Sprawdz, czy planowana trasa rur nie koliduje z izolacjg podtogi i elementami konstrukcyjnymi.
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. Zaprojektuj schemat instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla wszystkich punktéw poboru wody.

. Ustal lokalizacje pionu kanalizacyjnego i jego potgczenie z siecig lub zbiornikiem
bezodptywowym.

. Zaplanuj prowadzenie rur wodnych z zachowaniem odpowiedniej izolacji przed zamarzaniem.
. Skonsultuj projekt z hydraulikiem pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi.

. ZatwierdzZ ostateczny schemat instalacji przed rozpoczeciem prac montazowych.

ELEMENTY PROJEKTU INSTALAC)I WODNO-KANALIZACY)NE)

L] Lokalizacja i trasa pionu kanalizacyjnego.

L[] Zachowane wymagane spadki rur kanalizacyjnych.

L] Zgrupowane pomieszczenia mokre skracajgce trasy instalacji.
L] Izolacja rur wodnych zabezpieczajgca przed zamarzaniem.

A UWAGA

Niedostateczny spadek rury kanalizacyjnej prowadzi do jej zapychania sie i cofania nieczystosci,
nawet jesli btgd wydaje sie niewielki podczas montazu.
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Podlacz wode, kanalizacje lub szambo

Ten krok wienczy prace nad instalacjg sanitarna: fizyczne podtgczenie domu do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej albo do rozwigzah niezaleznych, takich jak studnia i szambo.

DLACZEGO TO WAZNE

Sposéb zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekédw wptywa na koszty eksploatacji domu

przez wiele lat, a btedy przy podtaczeniu moga prowadzi¢ do zanieczyszczenia wody pitnej lub
przeciekéw sciekéw do gruntu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz, czy podtgczenie do sieci wymaga dodatkowych uzgodnien z lokalnym
przedsiebiorstwem wodociggowym.

v Jesli korzystasz ze studni, zwrdé¢ uwage na jej odlegtosc od zbiornika na Scieki.

v Sprawdz pojemnos¢ i szczelno$¢ szamba lub przydomowej oczyszczalni przed oddaniem jej do
uzytku.

v Zaplanuj tatwy dostep do zawordw odcinajgcych wode na wypadek awarii.
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. Wykonaj przytagcze wodociggowe lub studnie zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami.

. Podtacz instalacje kanalizacyjng domu do sieci miejskiej, szamba lub oczyszczalni
przydomowe;j.

. Sprawdz szczelnos$¢ wszystkich potgczeh przed zasypaniem lub zakryciem rur.
. Przetestuj ci$nienie i przeptyw wody we wszystkich punktach poboru.

. Sprawdz poprawnos$¢ odptywu i brak cofania sie Sciekdéw przy petnym obcigzeniu instalacji.

ZAOPATRZENIE W WODE: SIEC A STUDNIA

Rozwiazanie Zalety Wymagania
Siec Stabilne cisnienie, brak konserwacji L, . o
, . Dostepnosc sieci w poblizu dziafki
wodociggowa ujecia
Badanie jakosci wody, system
Wtasna studnia Niezaleznos¢ od sieci . ) . yisy
uzdatniania
A UWAGA

Zawsze sprawdz szczelnos¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej przed jej trwatym zakryciem.
Przeciek wykryty po zamknieciu podtogi czy Scian bywa bardzo trudny do zlokalizowania.

72 DOM Z KONTENERA OD ZERA



INSTALACJE TECHNICZNE

Zamontuj ogrzewanie i klimatyzacje

Wybor systemu ogrzewania i chtodzenia decyduje o komforcie uzytkowania domu przez caty
rok oraz o biezgcych kosztach eksploatacji.

DLACZEGO TO WAZNE

Stalowa konstrukcja kontenera szybko reaguje na zmiany temperatury zewnetrznej, dlatego
dobrze dobrany system grzewczy i chtodzgcy ma tu wieksze znaczenie niz w budynkach o duzej
masie termicznej, takich jak murowane domy.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Dobierz moc urzgdzenia grzewczego i chtodzgcego do rzeczywistej powierzchni i standardu
izolacji domu.

v Rozwaz ogrzewanie podtogowe jako rozwigzanie komfortowe przy dobrze zaizolowanej podtodze.
v Sprawdz dostepnos¢ Zrédta energii, na przyktad pradu, gazu czy biomasy, na Twojej dziatce.

v Zaplanuj rozmieszczenie jednostek klimatyzacyjnych tak, aby réwnomiernie rozprowadzaty
powietrze.
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Oblicz orientacyjne zapotrzebowanie na moc grzewczg i chtodzacg na podstawie powierzchni i
izolacji domu.

Wybierz system ogrzewania odpowiedni do dostepnych mediéw: elektryczny, gazowy lub
pompe ciepfta.

Zamontuj wybrane urzadzenia grzewcze i chtodzgce zgodnie z zaleceniami producenta.
Podtacz sterowanie temperaturg, umozliwiajace regulacje w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Przetestuj dziatanie catego systemu przed przystapieniem do kohcowego wykonczenia wnetrz.

POPULARNE SYSTEMY OGRZEWANIA DOMU Z KONTENERA

System Charakterystyka

Grzejniki elektryczne Niski koszt montazu, wyzsze koszty eksploatacji

Pompa ciepta Wyzszy koszt poczatkowy, niskie koszty eksploatacji

Ogrzewanie podtogowe Wysoki komfort, wymaga odpowiedniej izolacji podtogi
A UWAGA

Niedoszacowanie mocy grzewczej w stosunku do rzeczywistych strat ciepta przez stalowa
konstrukcje prowadzi do chronicznego uczucia chtodu zimg, nawet przy dobrze dobranej izolacji.
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Zaplanuj instalacje internetowa i smart
home

Nowoczesny dom z kontenera warto wyposazy¢ w przemyslang infrastrukture internetowg oraz,
opcjonalnie, podstawowe rozwigzania inteligentnego domu, zaplanowane jeszcze przed
zamknieciem Scian.

DLACZEGO TO WAZNE

Poprowadzenie okablowania sieciowego i przygotowanie miejsc na czujniki czy sterowniki po
zamknieciu $cian jest znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne niz zaplanowanie tego na etapie
instalacji elektrycznej.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zaplanuj punkty dostepowe sieci internetowej w kluczowych pomieszczeniach, takich jak salon i
sypialnia.

v Sprawdz dostepnos¢ internetu swiattowodowego lub bezprzewodowego w lokalizacji domu.

v Rozwaz, czy zalezy Ci na podstawowych funkcjach smart home, takich jak sterowanie
oswietleniem czy ogrzewaniem.

v Zaplanuj miejsce na router i ewentualny switch sieciowy w tatwo dostepnym miejscu.
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Zaprojektuj trase okablowania sieciowego réwnolegle z instalacjg elektryczna.

Zamontuj gniazda sieciowe w pomieszczeniach, w ktdérych planujesz prace lub rozrywke
wymagajgcg stabilnego internetu.

Zainstaluj wybrane urzadzenia smart home, jesli zdecydowates sie na takie rozwigzanie.

Sprawd?z zasieg sieci bezprzewodowej we wszystkich pomieszczeniach domu.

Skonfiguruj i przetestuj dziatanie zainstalowanych urzadzen przed zakoriczeniem prac
wykonczeniowych.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY SIECIOWE)J DO ROZWAZENIA
L] Punkty dostepowe sieci w kluczowych pomieszczeniach.
Miejsce na router i switch sieciowy z dostepem do zasilania.

Podstawowe funkcje smart home, jesli sg planowane.

O d O

Sprawdzony zasieg sieci bezprzewodowej w catym domu.

A UWAGA

Odkfadanie decyzji o infrastrukturze sieciowej na czas po wykonczeniu wnetrz zwykle konczy sie
prowizorycznym, widocznym okablowaniem po Scianach zamiast estetycznie ukrytej instalacji.
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UKLAD WNETRZ | WYKONCZENIE

Zaprojektuj funkcjonalny ukiad wnetrza

Po zakonczeniu prac instalacyjnych przychodzi czas na szczegétowe zaplanowanie uktadu
funkcjonalnego wnetrza: podziatu na strefe dzienna, sypialnie i tazienke.

DLACZEGO TO WAZNE

Ograniczona szerokos$¢ kontenera wymaga przemyslanego podziatu przestrzeni, aby unikng¢
waskich, niewygodnych korytarzy i w petni wykorzysta¢ dostepny metraz na funkcje, ktére sa
dla domownikéw najwazniejsze.

NA CO ZWROCIC UWAGE
v ZastanoOw sie, ktére strefy domu powinny by¢ blisko siebie, na przyktad kuchnia i jadalnia.

v Zwrdd¢ uwage na naturalne doswietlenie poszczegdlnych pomieszczeh w zaleznosci od stron
Swiata.

v Sprawdz, czy planowany uktad minimalizuje dtugos$¢ korytarzy kosztem powierzchni uzytkowe;j.

v Uwzglednij przyszte potrzeby domownikdéw, na przyktad miejsce pracy zdalnej czy pokdj dla
dziecka.
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Narysuj szczegétowy rzut wnetrza z podziatem na poszczegdlne strefy funkcjonalne.
Sprawd?z, czy szerokos$¢ korytarzy i przejs¢ spetnia standardy komfortowego uzytkowania.
Zaznacz lokalizacje gtéwnych mebli, aby zweryfikowad, czy uktad jest realistyczny.

Skonsultuj uktad z architektem wnetrz lub doswiadczonym wykonawca.

ZatwierdZ ostateczny ukfad przed zaméwieniem materiatéw wykonczeniowych i mebli na
wymiar.

ZASADY DOBREGO UKLADU WNETRZA W KONTENERZE

L] Strefy o pokrewnych funkcjach zlokalizowane blisko siebie.

L] Minimalna szerokos¢ korytarzy zapewniajgca komfort uzytkowania.
[ Doswietlenie kluczowych pomieszczen dostosowane do stron $wiata.
L] Uwzglednione przyszie potrzeby domownikéw.

A UWAGA

Zmiana uktadu Scianek dziatowych po ich zamontowaniu i wykoficzeniu wigze sie z
koniecznoscig demontazu gotowych juz powierzchni, dlatego warto poswieci¢ temu etapowi
wystarczajgco duzo czasu na starcie.
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Wykoncz sciany i sufity wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrznych powierzchni scian i sufitdw nadaje wnetrzu domu jego ostateczny
charakter i decyduje o odczuwanym standardzie wykonania.

DLACZEGO TO WAZNE

Wybdér materiatu wykonczeniowego wptywa nie tylko na estetyke, ale tez na akustyke
pomieszczen, tatwos¢ napraw w przysztosci oraz na to, jak dobrze wykonhczenie wspétpracuje z
izolacjg znajdujgca sie pod spodem.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Poréwnaj ptyty gipsowo-kartonowe, panele drewniane i boazerie pod katem estetyki i kosztéw.
Sprawd?z, czy wybrane wykonczenie wymaga dodatkowego stelaza montazowego.

Zwré¢ uwage na odpornosé materiatu na wilgo¢ w pomieszczeniach mokrych, takich jak
tazienka.

Zaplanuj sposéb wykohczenia stykéw Scian z sufitem oraz miejsc wokét okien i drzwi.
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Zamontuj stelaz lub ruszt pod wybrane wykonczenie, jesli jest wymagany.

Przymocuj ptyty gipsowo-kartonowe, panele lub boazerie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykoncz styki i potgczenia materiatéw tak, aby uzyskac réwna, estetycznag powierzchnie.
Zastosuj materiaty odporne na wilgo¢ w tazience i innych pomieszczeniach mokrych.

Wykonaj warstwe malarska lub inne wykohczenie dekoracyjne na przygotowanej powierzchni.

POROWNANIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH SCIAN

Materiat Charakterystyka

Ptyta gipsowo-kartonowa Gtadka powierzchnia, tatwa do malowania, wymaga stelaza

Panele drewniane Ciepty wyglad, dobra izolacyjnos$¢ akustyczna

Boazeria Trwata, tatwa w czyszczeniu, mniej elastyczna stylistycznie
A UWAGA

Zastosowanie materiatéw nieodpornych na wilgo¢ w tazience lub kuchni, nawet jesli wygladaja
estetycznie, prowadzi do ich szybkiego zniszczenia i koniecznosci kosztownej wymiany.
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Poloz podlogi

Wybdr i montaz podtogi to jeden z ostatnich, ale kluczowych etapéw wykonczenia wnetrza,
wptywajacy na komfort uzytkowania i estetyke catego domu.

DLACZEGO TO WAZNE

Podtoga w domu z kontenera spoczywa na warstwie izolacji i musi wspétpracowac z

ogrzewaniem podtogowym, jesli takie zaplanowano, a jednocze$nie wytrzymywac codzienne
uzytkowanie przez wiele lat.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz, czy wybrany rodzaj podtogi jest kompatybilny z ewentualnym ogrzewaniem
podtogowym.

v Zwrd¢ uwage na odpornos¢ materiatu na wilgo¢ w tazience i kuchni.
v Uwzglednij akustyke pomieszczenh przy wyborze miedzy panelami a ptytkami.

v Sprawdz wysokos$¢ warstwy podtogowej i jej wptyw na docelowg wysokos$¢ pomieszczen.
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. Przygotuj i wypoziomuj podfoze pod wybrany rodzaj wykonczenia podtogi.
. Zamontuj panele, ptytki lub wyktadzine zgodnie z zaleceniami producenta.
. Zastosuj listwy przypodtogowe, aby zamaskowac styki podtogi ze scianami.
. Sprawd?z szczelnos$¢ podtogi w pomieszczeniach mokrych, takich jak tazienka.

. Wykonaj kontrole jakosSci wykohczenia przed przystgpieniem do montazu mebli.

POROWNANIE POPULARNYCH RODZAJOW PODLOG
Materiat Zastosowanie Uwagi
Panele podtogowe Salon, sypialnie Dobra kompatybilno$¢ z ogrzewaniem podtogowym
Ptytki ceramiczne tazienka, kuchnia Wysoka odpornos¢ na wilgoé

Wyktadzina Sypialnie Dobra izolacja akustyczna, wymaga regularnej pielegnacji

A UWAGA

Montaz podtogi niekompatybilnej z ogrzewaniem podtogowym, na przyktad zbyt grube;j
wyktadziny, moze znaczgco ograniczy¢ efektywnos$¢ systemu grzewczego.
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Urzadz kuchnie w domu z kontenera

Kuchnia w domu z kontenera wymaga przemyslanego planowania ze wzgledu na ograniczong
szerokos$¢ pomieszczenia oraz koniecznos$¢ dogodnego dostepu do instalacji wodnej i
elektrycznej.

DLACZEGO TO WAZNE

Nieprzemyslany uktad kuchni w waskim pomieszczeniu prowadzi do niewygodnego korzystania
Z niej na co dzien, a zta lokalizacja podtgczehn wody i pradu utrudnia péZniejsze zmiany
wyposazenia.

NA CO ZWROCIC UWAGE
v Zaplanuj uktad kuchni w linii lub w ksztatcie litery L, dopasowany do szerokosci kontenera.

v Sprawdz, czy lokalizacja zlewu i ptyty grzewczej odpowiada wczesniej wykonanym
podtaczeniom.

v Zwrdd¢ uwage na wystarczajgca przestrzen roboczg miedzy gtéwnymi strefami kuchni.

v Uwzglednij dobre oSwietlenie robocze nad blatem i strefg gotowania.
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Zaplanuj rozmieszczenie szafek, sprzetu AGD i blatu zgodnie z zasadg tréjkgta roboczego.
Zamontuj szafki kuchenne dopasowane do wymiaréw pomieszczenia, najlepiej na wymiar.
Podtacz sprzet AGD do wczesniej przygotowanych instalacji elektrycznych i wodnych.

Zamontuj oSwietlenie robocze nad blatem oraz oswietlenie ogdélne pomieszczenia.

Sprawd?z dziatanie wszystkich podtgczonych urzadzen przed oddaniem kuchni do uzytku.

ELEMENTY DOBRZE ZAPLANOWANE)] KUCHNI
L[] Uktad dopasowany do szerokosci pomieszczenia.
Zachowana zasada tréjkata roboczego: zlew, ptyta grzewcza, lodéwka.

Wystarczajgce oswietlenie robocze nad blatem.

I

Sprawdzone podtgczenia wszystkich urzadzen AGD.

A UWAGA

Zamawianie mebli kuchennych na wymiar przed ostatecznym potwierdzeniem lokalizacji
podtgczeh wody i pradu moze skutkowac koniecznoscig kosztownych przerébek zabudowy.
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Zaprojektuj lazienke

tazienka to pomieszczenie o najbardziej wymagajacej instalacji sanitarnej w catym domu,
dlatego jej projekt wymaga szczegéblnej precyzji juz od wczesnych etapédw planowania.

DLACZEGO TO WAZNE

Ograniczona przestrzen kontenera sprawia, ze kazdy centymetr w fazience ma znaczenie, a
btedy w rozmieszczeniu instalacji sanitarnej sg jednymi z najtrudniejszych i najkosztowniejszych
do poprawienia po zakonczeniu prac.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

Zaplanuj rozmieszczenie prysznica, umywalki i toalety zgodnie z wczesniej wykonang instalacja.
Zwré¢ uwage na skuteczng wentylacje, aby ograniczy¢ ryzyko powstawania wilgoci.
Wybierz materiaty wykohczeniowe w petni odporne na staty kontakt z woda.

Sprawd?z, czy planowany uktad pozwala na wygodne poruszanie sie w niewielkim pomieszczeniu.
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. PotwierdzZ lokalizacje przyboréw sanitarnych zgodnie z wcze$niej wykonang instalacjg wodno-
kanalizacyjna.

Wytéz Sciany i podtoge materiatem w petni odpornym na wilgo¢, na przyktad ptytkami
ceramicznymi.

Zamontuj przybory sanitarne: umywalke, toalete, prysznic lub wanne.

Sprawdz szczelnos$¢ wszystkich podtgczen wodnych po zamontowaniu przyboréw.

Zamontuj wentylacje mechaniczng wspomagajgcg odprowadzanie wilgoci z pomieszczenia.

KONTROLA GOTOWE) tAZIENKI PRZED ODDANIEM DO UZYTKU
L] Wszystkie przybory sanitarne szczelnie podtaczone.

L] Materiaty wykohczeniowe w petni odporne na wilgo¢.

L] Sprawna wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna.

L] Wygodny dostep do wszystkich elementéw wyposazenia.

A UWAGA

Oszczedzanie na jakosci uszczelnien w fazience, na przyktad wokét brodzika czy wanny, niemal
zawsze prowadzi do przeciekéw, ktére mogg uszkodzi¢ izolacje i konstrukcje ponizej.
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Zaprojektuj sypialnie w matej przestrzeni

Sypialnie w domu z kontenera czesto majg ograniczony metraz, dlatego warto zastosowac
sprawdzone rozwigzania optymalizujgce niewielkag przestrzen.

DLACZEGO TO WAZNE

Dobrze zaprojektowana, nawet niewielka sypialnia, moze zapewni¢ petny komfort wypoczynku,
podczas gdy Zle zaplanowana, wieksza przestrzen bywa niewygodna z powodu
nieprzemyslanego rozmieszczenia mebli.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zaplanuj miejsce na tdzko tak, aby zapewni¢ wygodny dostep z obu stron, jesli to mozliwe.
Rozwaz zabudowe wnekowa jako sposdéb na dodatkowe miejsce do przechowywania.
Zwré¢ uwage na doswietlenie naturalne, ktére wptywa na odbiér wielkoSci pomieszczenia.

Sprawd?z, czy planowane meble nie ograniczajg swobodnego poruszania sie po pokoju.
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Zaplanuj rozmieszczenie tézka i podstawowych mebli na rzucie pomieszczenia przed zakupem.

Rozwaz zastosowanie mebli wielofunkcyjnych, na przyktad tézka z szufladami na
przechowywanie.

Wykorzystaj przestrzeh pod skosami lub w naroznikach na zabudowe szaf.

Zamontuj oSwietlenie punktowe przy t6zku, uzupetniajgce oswietlenie gtéwne.

Sprawdz ostateczny uktad mebli pod kagtem komfortu codziennego uzytkowania.

SPOSOBY NA OPTYMALIZACJE MALE) SYPIALNI
L[] Meble wielofunkcyjne z dodatkowga przestrzenig do przechowywania.
Zabudowa wnekowa wykorzystujgca trudno dostepne narozniki.

Dobre doswietlenie naturalne i punktowe oswietlenie przy tézku.

OO d

Zachowana swoboda poruszania sie miedzy meblami.

A UWAGA

Zbyt duze meble w matej sypialni, nawet estetyczne, moga sprawié, ze pomieszczenie stanie sie
niewygodne w codziennym uzytkowaniu i bedzie sprawia¢ wrazenie ciasnego.
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Zaplanuj przechowywanie i zabudowe
meblowa

Przemyslane rozwigzania do przechowywania sg szczegdlnie istotne w domu z kontenera, gdzie
kazdy metr kwadratowy ma wieksze znaczenie niz w przestronnym domu tradycyjnym.

DLACZEGO TO WAZNE

Brak zaplanowanych z géry miejsc do przechowywania prowadzi do gromadzenia sie rzeczy w
widocznych miejscach, co szybko sprawia wrazenie bataganu nawet w starannie wykonczonym
wnetrzu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

Zidentyfikuj miejsca o trudnym dostepie, takie jak skosy czy wneki, i zaplanuj tam zabudowe.

Rozwaz zabudowe na wymiar zamiast standardowych mebli wolnostojgcych, aby lepiej
wykorzystaé przestrzen.

Zaplanuj oddzielne strefy przechowywania dla réznych funkcji: ubrania, kuchnia, narzedzia.

Sprawdz, czy planowana zabudowa nie ogranicza dostepu do instalacji wymagajacych
konserwacji.
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Sporzadz liste przedmiotéw, ktére wymagajg statego miejsca przechowywania w domu.
Zaprojektuj zabudowe meblowa wykorzystujgcag wneki, skosy i przestrzeh nad drzwiami.
Zamow lub wykonaj zabudowe na wymiar dopasowang do konkretnych pomieszczen.

Rozmies¢ systemy przechowywania tak, aby najczesciej uzywane przedmioty byty tatwo
dostepne.

Sprawdz funkcjonalnos$¢ zabudowy po jej zamontowaniu, wprowadzajgc poprawki w razie
potrzeby.

MIEJSCA WARTE WYKORZYSTANIA POD PRZECHOWYWANIE

L] Przestrzen pod skosami dachu lub konstrukcja nosna.

L] Whneki powstate przy tgczeniu kontenerdw.

L] Przestrzen nad drzwiami i wysoko na scianach.

[] Zabudowa wykorzystujaca réznice pozioméw podtogi, jesli wystepuije.
A UWAGA

Zabudowa meblowa zastaniajgca dostep do zawordéw, rozdzielnicy elektrycznej lub innych
elementéw wymagajacych okresowej konserwacji utrudnia pézniejsze naprawy i przeglady
instalacji.
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Wybierz oswietlenie i detale wykonczenia

Ostatnim akcentem prac wykonczeniowych wewnatrz domu jest dobér oswietlenia oraz detali,
ktére nadajg wnetrzu spdjny, dopracowany charakter.

DLACZEGO TO WAZNE

Dobrze dobrane oswietlenie potrafi wizualnie powiekszy¢ niewielkie wnetrze i podkresli¢ jego
atuty, podczas gdy przypadkowe, niedopasowane detale wykohczeniowe moga sprawi¢, ze
nawet solidnie wykonany dom bedzie sprawiat gorsze wrazenie.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zaplanuj kilka warstw oswietlenia: ogélne, robocze i akcentujace, zamiast jednego zrédta swiatta
na pokdj.

v Zwrdéd uwage na temperature barwowg zaréwek, dopasowang do charakteru poszczegdélnych
pomieszczen.

v Zadbaj o spdjnos¢ detali wykohczeniowych, takich jak klamki, kontakty i listwy, w catym domu.

v Sprawdz, czy wybrane oprawy osSwietleniowe pasujg do wysokosci pomieszczeh w kontenerze.

92 DOM Z KONTENERA OD ZERA



KROK 40 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Zaplanuj rozmieszczenie opraw oswietlenia ogdélnego, roboczego i akcentujgcego w kazdym
pomieszczeniu.

Wybierz spdjna stylistycznie linie osprzetu elektrycznego i detali wykohczeniowych.

Zamontuj wybrane oprawy osSwietleniowe zgodnie z wczesniej przygotowang instalacja
elektryczna.

Uzupetnij detale wykonhczeniowe, takie jak listwy przypodtogowe, klamki i uchwyty.

Wykonaj ostateczny przeglad wnetrza pod katem spéjnosci zastosowanych rozwigzan.

WARSTWY OSWIETLENIA WARTE ZAPLANOWANIA
L] ogwietlenie ogélne, zapewniajgce podstawowg jasnos¢ pomieszczenia.
Oswietlenie robocze, skupione nad blatem kuchennym czy biurkiem.

Oswietlenie akcentujace, podkreslajace wybrane elementy wnetrza.

O d O

Spdjna stylistyka osprzetu elektrycznego w catym domu.

A UWAGA

Poleganie wytacznie na jednym, centralnym punkcie oswietleniowym w kazdym pomieszczeniu
czesto prowadzi do nieréwnomiernego oswietlenia i cieni w miejscach, gdzie Swiatto jest
najbardziej potrzebne.

93 DOM Z KONTENERA OD ZERA



STREFA

KROKI 41-46

94

DOM Z KONTENERA OD ZERA




STREFA ZEWNETRZNA

Zaplanuj pokrycie dachowe

Wybor ostatecznego pokrycia dachowego tagczy w sobie wymagania techniczne hydroizolacji z
estetykg catej bryty domu.

DLACZEGO TO WAZNE

Rodzaj pokrycia dachowego wptywa na trwatos¢ hydroizolacji znajdujgcej sie pod spodem, na

koszty eksploatacji zwigzane z ogrzewaniem i chtodzeniem oraz na ogélny wyglad budynku.
NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zdecyduj, czy dach pozostanie ptaski, czy zostanie nadbudowany o niewielki spadek lub
konstrukcje skos$na.

v Rozwaz dach zielony jako dodatkowg warstwe izolacyjna i estetyczny element otoczenia.
v Sprawdz, czy wybrane pokrycie jest kompatybilne z wykonang wczesniej hydroizolacja.

v Uwzglednij lokalne warunki klimatyczne, takie jak opady $niegu, przy wyborze konstrukcji dachu.
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. Poréwnaj dach ptaski, spadzisty i zielony pod katem kosztéw, trwatosci i estetyki.

. Skonsultuj wybrang konstrukcje dachu z konstruktorem pod katem obcigzen, na przykfad
Sniegiem.
. Zamontuj wybrane pokrycie dachowe zgodnie z zaleceniami producenta.

. Sprawdz poprawnos$¢ potgczenia pokrycia z wczesniej wykonang hydroizolacja.

. Zamontuj elementy odprowadzajgce wode: rynny i rury spustowe, dopasowane do wybranego

pokrycia.

POROWNANIE RODZAJOW DACHU

Typ dachu Charakterystyka

Ptaski Prosta konstrukcja, wymaga starannej hydroizolacji

Spadzisty Lepsze odprowadzanie wody i $niegu, wyzszy koszt konstrukcji

Zielony Dodatkowa izolacja i estetyka, wyzsze wymagania konstrukcyjne
A UWAGA

Wybér dachu zielonego bez wczesdniejszego sprawdzenia nosnosci konstrukcji na dodatkowe
obcigzenie ziemig i roslinnoscig moze prowadzi¢ do przecigzenia konstrukcji nosnej kontenera.
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Wybierz okladziny zewnetrzne

Oktadzina zewnetrzna nadaje domowi z kontenera ostateczny charakter architektoniczny i
chroni konstrukcje stalowa przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych.

DLACZEGO TO WAZNE

Odpowiednio dobrana oktadzina nie tylko poprawia estetyke, ale tez wydtuza zywotnos¢
zabezpieczenia antykorozyjnego, chronigc je przed promieniowaniem UV, deszczem i
mechanicznymi uszkodzeniami.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

Poréwnaj drewno, kompozyt, blache i tynk pod katem trwatosci, konserwacji i kosztéw.

Sprawd?z, czy wybrana oktadzina wymaga dodatkowego rusztu montazowego na $cianie
kontenera.

Zwré¢ uwage na odpornosé materiatu na warunki atmosferyczne typowe dla Twojego regionu.

Uwzglednij wymagania estetyczne wynikajgce z warunkéw zabudowy, jesli takie obowigzuja.
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. Zamontuj ruszt montazowy pod wybrang oktadzine, zachowujac wymagang wentylacje
szczeliny.

’ Zamocuj wybrang oktadzine zewnetrzng zgodnie z zaleceniami producenta.
. Wykoncz narozniki, otwory okienne i drzwiowe zgodnie z systemem danej oktadziny.
. Zabezpiecz drewniang oktadzine odpowiednim impregnatem, jesli taki materiat wybrano.

. Sprawdz szczelnos$¢ potaczen oktadziny wokét otwordéw przed zakonczeniem prac.

POROWNANIE OKLADZIN ZEWNETRZNYCH

Materiat Konserwacja Orientacyjna trwatos¢
Drewno Regularna impregnacja co kilka lat 15-25 lat
Kompozyt drewnopodobny Minimalna konserwacja 20-30 lat
Blacha elewacyjna Sporadyczna kontrola powtoki 25-40 lat
A UWAGA

Montaz oktadziny bez zachowania szczeliny wentylacyjnej miedzy nig a $ciang kontenera
sprzyja gromadzeniu sie wilgoci i przyspiesza korozje konstrukcji stalowej pod spodem.
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Zaprojektuj taras, werande i wejscie

Dobrze zaprojektowana strefa wejsciowa i taras poprawiajg komfort uzytkowania domu oraz
stanowig naturalne przejscie miedzy wnetrzem a otoczeniem.

DLACZEGO TO WAZNE

Wejscie do domu i taras to pierwsze elementy, z jakimi stykaja sie domownicy i goscie, a ich
funkcjonalnos¢ wptywa na codzienny komfort, na przyktad podczas wnoszenia zakupéw czy
odpoczynku na zewnatrz.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

Zaplanuj zadaszenie nad wejsciem, chronigce przed deszczem podczas otwierania drzwi.

Rozwaz lokalizacje tarasu wzgledem stron Swiata, aby zapewni¢ cien lub stonce w
preferowanych porach dnia.

Sprawd?z, czy konstrukcja tarasu wymaga wtasnego, niezaleznego fundamentu.

Uwzglednij dostepnos¢ dla oséb z ograniczong mobilnoscia, jesli to istotne dla domownikéw.
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Zaprojektuj konstrukcje tarasu i zadaszenia wejscia, dopasowang do bryty domu.
Wykonaj fundament pod taras, niezalezny od fundamentu gtéwnego budynku.

Zamontuj konstrukcje nosng tarasu oraz nawierzchnie, na przyktad deski kompozytowe lub
drewniane.

Zamontuj zadaszenie lub pergole nad wejsciem i czescig tarasu, jesli zostaty zaplanowane.

Sprawdz stabilnos¢ i poziom catej konstrukcji przed oddaniem jej do uzytku.

ELEMENTY DO UWZGLEDNIENIA PRZY PROJEKCIE TARASU
[] Zzadaszenie chronigce wejscie przed opadami.
Lokalizacja tarasu dopasowana do nastonecznienia.

Niezalezny fundament pod konstrukcje tarasu.

OO d

Nawierzchnia odporna na warunki atmosferyczne.

A UWAGA

Budowa tarasu bez wtasnego fundamentu, oparta jedynie o konstrukcje domu, moze z czasem
prowadzi¢ do nieréwnomiernego osiadania i powstawania szczelin w miejscu potgczenia z
budynkiem.
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Zagospodaruj teren wokol domu

Zagospodarowanie terenu wokét domu obejmuje miedzy innymi podjazd, ogrodzenie i
podstawowe elementy zieleni, ktére razem tworzg spdjne otoczenie budynku.

DLACZEGO TO WAZNE

Dobrze zaplanowane otoczenie nie tylko poprawia estetyke posesji, ale tez wptywa na
odprowadzanie wody opadowej od budynku oraz na wygode codziennego uzytkowania, na
przyktad dojazdu samochodem.

NA CO ZWROCIC UWAGE
v Zaplanuj spadki terenu tak, aby woda opadowa sptywata od budynku, a nie w jego kierunku.
v Sprawdz lokalne przepisy dotyczace wysokosci i rodzaju ogrodzenia dziatki.

v Rozwaz etapowanie prac ogrodowych, jesli budzet nie pozwala na jednoczesng realizacje
wszystkiego.

v Uwzglednij docelowe umiejscowienie infrastruktury, takiej jak studzienki czy przytacza, przy
planowaniu nasadzen.
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Zaplanuj uksztattowanie terenu wokét domu, zapewniajgce odpowiedni spadek od budynku.

Wykonaj podjazd i Sciezki piesze z materiatu odpowiedniego do lokalnych warunkdéw
klimatycznych.

Zamontuj ogrodzenie zgodne z lokalnymi przepisami i preferencjami estetycznymi.

Zaplanuj i wykonaj podstawowe nasadzenia zieleni, uwzgledniajgc przyszty rozrost roslin.

Sprawdz, czy uformowany teren nie blokuje dostepu do instalacji wymagajacych konserwacji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZAPLANOWANIA

L] Spadki terenu odprowadzajgce wode od budynku.

L] Podjazd i Sciezki piesze odporne na warunki atmosferyczne.

L] Ogrodzenie zgodne z lokalnymi przepisami.

L] ZieleA zaplanowana z uwzglednieniem przysztego rozrostu roslin.
A UWAGA

Uksztattowanie terenu ze spadkiem w kierunku budynku, nawet niewielkim, prowadzi do
gromadzenia sie wody przy fundamencie i zwieksza ryzyko probleméw z wilgocia.
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Zaplanuj oswietlenie zewnetrzne i
bezpieczenstwo

Oswietlenie zewnetrzne oraz podstawowe zabezpieczenia posesji zwiekszajg komfort i
bezpieczehnstwo uzytkowania domu po zmroku.

DLACZEGO TO WAZNE

Dobrze rozmieszczone oswietlenie zewnetrzne utatwia poruszanie sie po posesji wieczorem i
stanowi element odstraszajgcy przed niepozadanymi wizytami, a odpowiednie zabezpieczenia
zwiekszajg poczucie bezpieczehstwa domownikdéw.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zaplanuj oswietlenie Sciezek, wejscia i tarasu jako priorytetowe strefy do doswietlenia.
Rozwaz czujniki ruchu przy oswietleniu, aby ograniczy¢ zuzycie energii.
Sprawd?z, czy planowane zabezpieczenia, takie jak monitoring, wymagajg dodatkowych zgdd.

Uwzglednij lokalizacje skrzynki z bezpiecznikami sterujgcej oSwietleniem zewnetrznym.
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. Zaplanuj trasy przewoddéw do opraw oswietlenia zewnetrznego réwnolegle z innymi
instalacjami.

Zamontuj oprawy osSwietleniowe przy wejsciu, na tarasie oraz wzdtuz gtéwnych Sciezek.
Zainstaluj czujniki ruchu lub zmierzchowe dla wybranych punktéw oSwietleniowych.

Rozwaz montaz podstawowego systemu monitoringu, jesli jest to zgodne z Twoimi potrzebami.

Przetestuj dziatanie catego osSwietlenia zewnetrznego po zmroku przed ostatecznym odbiorem.

STREFY PRIORYTETOWE DO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
L] Wejscie gtéwne do domu.
Taras i strefa wypoczynku zewnetrznego.

Gtéwne Sciezki piesze i podjazd.

OO d

Miejsca newralgiczne pod katem bezpieczenstwa, na przyktad wejscia boczne.

A UWAGA

Zbyt intensywne oswietlenie skierowane bezposrednio na okna sasiadéw moze by¢ Zrédiem
konfliktéw sgsiedzkich, dlatego warto starannie dobra¢ kierunek i moc opraw.
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STREFA ZEWNETRZNA

Pomysl o rozbudowie modulowej na
przysziosc

Jedna z najwiekszych zalet budownictwa kontenerowego jest mozliwos¢ stosunkowo prostej
rozbudowy w przysztosci, o ile zostanie to uwzglednione juz na etapie projektowania.

DLACZEGO TO WAZNE

Dom zaplanowany z mysla o przysztej rozbudowie pozwala unikna¢ kosztownych przerébek
istniejgcej konstrukcji, gdy potrzeby domownikéw zmienia sie wraz z uptywem czasu.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Zastandéw sie, w ktérym kierunku dom mdgtby zostac rozbudowany w przysztosci.

v Sprawdz, czy obecny fundament pozwala na tatwe dotaczenie kolejnego modutu.

v Rozwaz pozostawienie zaslepionych, ale przygotowanych przytaczy instalacyjnych w miejscu

przysztej rozbudowy.

Uwzglednij ewentualna rozbudowe juz w dokumentacji formalnej, jesli jest to mozliwe na danym
etapie.
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KROK 46 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

Okresl, czy rozbudowa miataby polega¢ na dostawieniu kolejnego kontenera, czy na
nadbudowie pietra.

Zaplanuj fundament z pewnym zapasem, umozliwiajgcym przyszte rozszerzenie konstrukcji.
Pozostaw oznaczone i zaslepione przytgcza instalacyjne w miejscu planowanej rozbudowy.

Skonsultuj z konstruktorem, czy obecna konstrukcja udzwignie planowang rozbudowe w
przysztosci.

Zachowaj dokumentacje techniczng domu, ktéra utatwi projektowanie rozbudowy w kolejnych
latach.

ELEMENTY ULATWIAJACE PRZYSZtA ROZBUDOWE

[

OO O

Fundament zaprojektowany z zapasem na rozbudowe.
Zaslepione przytacza instalacyjne w miejscu przysztego modutu.
Zachowana petha dokumentacja techniczna domu.

Wstepna zgoda konstruktora co do mozliwosci rozbudowy.

A UWAGA

Planowanie rozbudowy bez konsultacji z konstruktorem moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej
istniejgcy fundament lub konstrukcja nie udZzwignie dodatkowego modutu bez kosztownego
wzmochienia.
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ODBIOR | UZYTKOWANIE

Przeprowadz przeglad koncowy przed
odbiorem

Przed formalnym zakonhczeniem budowy warto przeprowadzi¢ szczegdtowy przeglad catego
domu, aby wychwyci¢ i poprawi¢ wszelkie usterki, zanim stang sie trudniejsze do naprawienia.

DLACZEGO TO WAZNE

Przeglad koncowy to ostatnia okazja, aby zweryfikowad jakos¢ wykonania wszystkich etapow
budowy, zanim dom zostanie w petni wyposazony i zamieszkany, co znacznie utrudnia dostep
do wielu elementéw konstrukcyjnych i instalacyjnych.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz dziatanie wszystkich instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i
wentylacyjnej.

v Zwrdd uwage na jakos¢ wykonczenia w miejscach trudno dostepnych, na przyktad za zabudowa
meblowa.

v Sprawdz szczelnos¢ okien, drzwi i potgczeh miedzy kontenerami.

v Przetestuj dziatanie wszystkich urzadzen i systeméw w warunkach zblizonych do codziennego
uzytkowania.
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KROK 47 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

. Przygotuj liste kontrolng obejmujgcg wszystkie etapy i instalacje wykonane w trakcie budowy.
. Sprawd?z dziatanie kazdego punktu z listy, zaznaczajac zidentyfikowane usterki.

. Zle¢ poprawe wykrytych usterek odpowiednim wykonawcom przed formalnym odbiorem.

. Wykonaj ponowng kontrole poprawionych elementéw, aby potwierdzi¢ skutecznos¢ napraw.

. SporzadZz dokumentacje fotograficzng stanu domu tuz przed odbiorem kohcowym.

OBSZARY DO SPRAWDZENIA PODCZAS PRZEGLADU KONCOWEGO
L] Instalacja elektryczna: dziatanie gniazd, wtgcznikéw i oswietlenia.

L] Instalacja wodno-kanalizacyjna: brak przeciekdéw, prawidtowy odptyw.
L] szczelnoéé okien, drzwi i potaczenh miedzy kontenerami.

L] Jako$¢ wykonczenia we wszystkich pomieszczeniach, w tym w miejscach trudno
dostepnych.

A UWAGA

Pomijanie przegladu kohcowego pod presjg czasu lub checi szybkiego zamieszkania w domu
zwieksza ryzyko przeoczenia usterek, ktérych naprawa po wprowadzeniu sie bedzie znacznie
bardziej ucigzliwa.

109 DOM Z KONTENERA OD ZERA



ODBIOR | UZYTKOWANIE

Skompletuj dokumentacje powykonawcza

Po zakonczeniu budowy konieczne jest skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz
formalne zgtoszenie zakohczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

DLACZEGO TO WAZNE

Brak odpowiedniej dokumentacji powykonawczej moze utrudni¢ pézniejszg sprzedaz
nieruchomosci, ubieganie sie o dofinansowania czy zgtaszanie ewentualnych zmian
budowlanych w przysztosci.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz, jakie dokumenty sg wymagane do zgtoszenia zakonczenia budowy w Twojej gminie.
v Zbierz od wszystkich wykonawcdéw protokoty odbioru wykonanych przez nich prac.

v Zachowaj dokumentacje instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej, jesli dotyczy.

v Sprawdz, czy konieczne jest uzyskanie odrebnych pozwolen na uzytkowanie budynku.
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KROK 48 / 50 - CIAG DALSZY

JAK ZASTOSOWAC

Skompletuj protokoty odbioru od wszystkich wykonawcéw zaangazowanych w budowe.
Zbierz certyfikaty i atesty zastosowanych materiatéw oraz urzadzen, jesli s3 wymagane.
Przygotuj dokumentacje powykonawczg instalacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zt6z zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na uzytkowanie we
wtasciwym urzedzie.

Zachowaj kopie catej dokumentacji w bezpiecznym, tatwo dostepnym miejscu.

DOKUMENTY WARTE SKOMPLETOWANIA PO ZAKONCZENIU BUDOWY
L] Protokoty odbioru robét od poszczegélnych wykonawcéw.
Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej i sanitarne;j.

Certyfikaty i atesty zastosowanych materiatéw, jesli wymagane.

OO d

Potwierdzenie ztozenia zawiadomienia o zakohczeniu budowy.

A UWAGA

Brak zgtoszenia zakohczenia budowy w wymaganym terminie moze skutkowaé konsekwencjami
administracyjnymi, dlatego warto dopilnowac tego formalnego kroku réwnie starannie jak samej
budowy.
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ODBIOR | UZYTKOWANIE

Ubezpiecz dom z kontenera

Odpowiednie ubezpieczenie domu chroni finansowo przed skutkami zdarzen losowych, takich
jak pozar, zalanie czy silny wiatr, ktére moga uszkodzi¢ budynek.

DLACZEGO TO WAZNE

Dom z kontenera, mimo swojej specyfiki, powinien by¢ objety ubezpieczeniem na zasadach
zblizonych do budynkéw tradycyjnych, jednak niektérzy ubezpieczyciele moga wymagac
dodatkowych informacji o konstrukgji.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v Sprawdz u kilku ubezpieczycieli, czy oferujg polisy dostosowane do budynkéw modutowych.
v Zwrdéd uwage na zakres ochrony, w tym ryzyko pozaru, zalania i szkéd spowodowanych wiatrem.
v Przygotuj dokumentacje techniczng domu, ktéra moze by¢ wymagana przy zawieraniu polisy.

v Rozwaz dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, jesli planujesz wynajem.
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JAK ZASTOSOWAC

Zbierz oferty ubezpieczenia od kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Poréwnaj zakres ochrony oraz wytgczenia odpowiedzialnosci w poszczegdlnych ofertach.
Przedstaw ubezpieczycielowi dokumentacje techniczng i powykonawczg domu.

Wybierz polise odpowiadajgca rzeczywistej wartosci odtworzeniowej budynku i wyposazenia.

Przechowuj polise i potwierdzenia optat w tatwo dostepnym miejscu.

ELEMENTY DO SPRAWDZENIA PRZY WYBORZE UBEZPIECZENIA

L] Zzakres ochrony obejmujacy ryzyko pozaru, zalania i wiatru.

L] Zgodnos¢ polisy ze specyfikg budynku modutowego.

L[] suma ubezpieczenia odpowiadajgca rzeczywistej wartosci domu.

L[] Ewentualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przy wynajmie.
A UWAGA

Zatajenie przed ubezpieczycielem faktu, ze dom powstat z konteneréw morskich, moze
skutkowa¢ odmowg wyptaty odszkodowania w razie szkody. Zawsze przedstawiaj petne i zgodne
z prawda informacje o budynku.
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ODBIOR | UZYTKOWANIE

Wprowadz sie i zaplanuj konserwacje domu

Ostatni krok tego przewodnika to samo wprowadzenie sie do gotowego domu oraz
zaplanowanie regularnej konserwacji, ktéra zapewni mu dobry stan techniczny na kolejne lata.

DLACZEGO TO WAZNE

Dom z kontenera, podobnie jak kazda inna konstrukcja stalowa, wymaga okresowych
przegladéw, szczegdlnie zabezpieczen antykorozyjnych i hydroizolacji, aby unikng¢
powazniejszych probleméw w przysztosci.

NA CO ZWROCIC UWAGE

v

v

v

Zaplanuj coroczny przeglad stanu powtoki antykorozyjnej w widocznych miejscach konstrukgji.
Sprawdzaj regularnie szczelnos$¢ dachu i hydroizolacji, szczegdlnie po zimie.
Zwré¢ uwage na dziatanie wentylacji i ewentualne oznaki wilgoci wewnatrz pomieszczenh.

Zaplanuj przeglady instalacji elektrycznej i grzewczej zgodnie z zaleceniami producentéw
urzadzen.
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Sporzadz harmonogram okresowych przegladéw technicznych domu na kolejne lata.

Wykonuj coroczny przeglad zewnetrznej powtoki antykorozyjnej i w razie potrzeby ja odnawiaj.
Sprawdzaj szczelnos¢ dachu i punktéw newralgicznych po kazdej zimie.

Kontroluj dziatanie wentylacji i systemu grzewczego przed rozpoczeciem kazdego sezonu.

Prowad?z prosty dziennik konserwacji domu, zapisujgc wykonane przeglady i naprawy.

ROCZNY PLAN KONSERWAC]I DOMU Z KONTENERA

L] Przeglad powtoki antykorozyjnej konstrukcji zewnetrzne;j.

[] Kontrola szczelnoéci dachu i hydroizolacji po zimie.

L] Sprawdzenie dziatania wentylacji i ewentualnych oznak wilgoci.

L] Przeglad instalacji elektrycznej i grzewczej przed sezonem.

A UWAGA

Zaniedbanie regularnej konserwacji, liczac na to, ze stalowa konstrukcja jest bezobstugowa,
moze prowadzi¢ do stopniowej, niewidocznej na pierwszy rzut oka degradacji zabezpieczeh
antykorozyjnych.
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Podsumowanie

Przeszedtszy przez piecdziesigt krokdw tego przewodnika, masz teraz kompletny obraz catego
procesu budowy domu z kontenera: od pierwszych decyzji planistycznych, przez wybér dziatki i
konteneréw, fundamenty, izolacje i instalacje, az po wykonczenie wnetrz, zagospodarowanie
otoczenia i formalny odbiér budynku.

Warto pamieta¢, ze budowa domu z kontenera, cho¢ czesto szybsza niz budowa tradycyjna,
wymaga réwnie duzej starannosci na kazdym etapie. Najczestsze problemy nie wynikajg z
samej technologii kontenerowej, lecz z pomijania pozornie mniej istotnych krokdéw, takich jak
doktadna kontrola stanu technicznego kontenera czy wtasciwe zabezpieczenie antykorozyjne.

Ten materiat zostat pomyslany jako punkt odniesienia, do ktérego mozesz wracac na kazdym
etapie realizacji swojego projektu, zaréwno przed rozpoczeciem rozméw z wykonawcami, jak i
w trakcie samej budowy.

O
%*
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Zanim zaczniesz

Pamietaj, ze przepisy prawa budowlanego oraz lokalne warunki zabudowy moga sie rézni¢ w
zaleznosci od gminy i regionu. Zawsze weryfikuj aktualne wymagania formalne bezposrednio w
odpowiednim urzedzie oraz konsultuj kluczowe decyzje konstrukcyjne z uprawnionymi
specjalistami.

Zyczymy Ci powodzenia w realizacji wtasnego domu z kontenera. Niech kazdy kolejny krok
przybliza Cie do przestrzeni, ktéra bedzie w petni odpowiada¢ Twoim potrzebom, gustowi i
stylowi zycia.
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Stownik pojec

Kontener high cube - Kontener morski o zwiekszonej wysokos$ci wewnetrznej w poréwnaniu do
wersji standardowej, utatwiajgcy prowadzenie izolacji i instalacji bez utraty komfortowej wysokosci
pomieszczen.

Lawa fundamentowa - Podtuzny element fundamentowy przenoszacy obcigzenie budynku na
grunt wzdtuz catej dtugosci Sciany lub konstrukcji nosnej.

Plyta fundamentowa - Jednolita ptyta betonowa stanowigca fundament catego budynku, zalecana
szczegdlnie na stabszych gruntach.

Stopa fundamentowa - Punktowy element fundamentowy przenoszacy obcigzenie skupione, na
przyktad z naroza kontenera, na grunt.

Mostek termiczny - Miejsce w przegrodzie budynku o obnizonej izolacyjnosci cieplnej w
poréwnaniu do otoczenia, sprzyjajace utracie ciepta i kondensacji pary wodnej.

Hydroizolacja - Warstwa lub system warstw zabezpieczajgcych budynek przed przenikaniem
wody, stosowana szczegdlnie na dachu i w fundamentach.

Paroizolacja - Warstwa ograniczajaca przenikanie pary wodnej przez przegrode budowlang,
chronigca izolacje termiczng przed zawilgoceniem.

Rekuperacja - System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego,
wykorzystywanym do podgrzania powietrza Swiezego.

Warunki zabudowy - Decyzja administracyjna okreslajaca mozliwosci i ograniczenia zabudowy
dziatki, wydawana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Akt prawa miejscowego okreslajacy
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu na obszarze danej gminy.
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Zgloszenie budowy - Uproszczona procedura administracyjna, w ramach ktérej inwestor informuje
urzad o zamiarze budowy okreslonych obiektéw, bez koniecznosci uzyskania petnego pozwolenia na
budowe.

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie robét
budowlanych, wymagana dla inwestycji nieobjetych uproszczong procedura zgtoszenia.

Przydomowa oczyszczalnia sciekow - Niewielka instalacja oczyszczajgca Scieki bytowe na
terenie posesji, stosowana w miejscach bez dostepu do sieci kanalizacyjnej.

Szambo szczelne - Bezodptywowy zbiornik na $cieki, wymagajgcy regularnego oprézniania przez
uprawniong firme.

Pompa ciepta - Urzadzenie grzewcze pozyskujgce energie cieplng z otoczenia, na przyktad z
powietrza lub gruntu, i przekazujgce jg do systemu ogrzewania budynku.

Instalacja fotowoltaiczna - System paneli stonecznych przetwarzajacych energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczng wykorzystywang w budynku.

Odbior budowlany - Formalne potwierdzenie zakofczenia rob6t budowlanych zgodnie z
projektem, poprzedzajgce zgtoszenie zakonhczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Profil wzmacniajacy - Element konstrukcyjny montowany wokét wycietych otworéw w Sciance
kontenera, przywracajacy jej sztywnos¢ i nosnosé.

Strefa przemarzania gruntu - Gtebokos$¢, do ktérej grunt w danym regionie moze zamarzad
zima, istotna przy ustalaniu minimalnej gtebokosci posadowienia fundamentéw.

Traéjkat roboczy - Zasada projektowania kuchni zaktadajgca optymalne rozmieszczenie zlewu,
ptyty grzewczej i lodéwki wzgledem siebie dla wygody pracy.
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Zbiorcza lista kontrolna

PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY

[ okreglone przeznaczenie i funkcja domu.

Ustalony realistyczny budzet z rezerwg finansowa.
Sprawdzone warunki zabudowy i formalnosci prawne.

Skompletowany zespdét specjalistéw i wykonawcow.

OO OO

Gotowy projekt koncepcyjny uktadu kontenerdéw.

DZIALKA | KONTENERY

[ ] Oceniona nognog¢ gruntu i dojazd dla transportu.

[ ] Sprawdzona dostepnos¢ mediéw lub zaplanowane rozwiazania alternatywne.
[] Wybrany odpowiedni rodzaj i rozmiar konteneréw.

[] Zweryfikowany stan techniczny kazdego kontenera przed zakupem.

FUNDAMENTY | KONSTRUKCJA
[] Wybrany typ fundamentu dopasowany do gruntu i konstrukcji.
Wykonane badania gruntu i precyzyjne wytyczenie fundamentdéw.

Zachowany petny czas dojrzewania betonu przed posadowieniem.

L O O

Sprawdzone poziomowanie i potgczenia miedzy kontenerami.
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IZOLACJA | INSTALACJE

[] Wykonane zabezpieczenie antykorozyjne catej konstrukcji.
Zaizolowane $ciany, sufit i podtoga bez przerw i luk.
Sprawdzona szczelno$¢ hydroizolacji dachu przed zakryciem.

Zaplanowana i wykonana skuteczna wentylacja pomieszczen.

OO OO

Wykonana i sprawdzona instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna.

WYKONCZENIE | OTOCZENIE
[] Zaprojektowany funkcjonalny uktad wnetrza.
Wykonczone Sciany, sufity i podtogi zgodnie z planem.

Zaplanowane oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.

L O O

Zagospodarowany teren wokét domu z odpowiednimi spadkami wody.

ODBIOR | UZYTKOWANIE
[] Przeprowadzony szczegétowy przeglad kofncowy catego domu.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza.

Wykupione ubezpieczenie dopasowane do specyfiki budynku.

L O O

Zaplanowany harmonogram regularnej konserwacji domu.
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